Office building of brewery in Černá Hora, technological solution of roofing stage. by Nevole, Jan
1 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb 
Faculty Of Civil Engineering Institute of Technology, Mechanization and 
Construction Management 
  
Administrativní budova pivovaru v Černé Hoře, řešení 
technologické etapy zastřešení 





AUTOR PRÁCE                   Jan Nevole  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BARBORA KOVÁŘOVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 



















Předmětem této bakalářské práce je řešení zastřešení objektu budovy, která slouží jako 
administrativní budova pivovaru v Černé hoře. Všechny přílohy řeší zastřešení pomocí 
dřevěného krovu a ploché střechy, tvořené vazníky. Práce řeší technologický postup 
provádění obou variant zastřešení, řešení zásad organizace výstavby, návrh strojní 
sestavy, bezpečnost a ochranu zdraví na stavbě, časový plán, kontrolní a zkušební plány 
pro každou variantu provádění a konstrukční detaily.   
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Abstract 
The aim of this bachelor thesis is to design a roof construction for a building used as an 
administrative centre at the Černá hora brewery. The attachments provide a solution in 
forms of a wooden roof frame and a flat roof constructed from tie beams. The thesis 
contains the technological procedures for constructing both variants of roofing, 
principles according to which is the construction organised, safety and health measures 
taken on the construction site, design of the mechanical assembly, time plan, controlling 
and testing plans for both variants and construction details.  
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Ve své bakalářské práci, jsem řešil dvě varianty zastřešení administrativní budovy 
v Černé hoře. První možnost je řešení střešní konstrukce pomocí dřevěno-ocelového 
krovu, který jsem převzal z projektové dokumentace. Druhá možnost zastřešení je 
vytvoření ploché střechy pomocí vazníků Mitek a následném provedení jednoplášťové 
ploché střechy. Práce obsahuje technologický předpis pro obě varianty provádění, 
součástí předpisu je i výkaz výměr, technickou zprávu se zaměřením na etapu 
zastřešení, kontrolní a zkušební plán pro obě varianty provádění, řešení organizace 
výstavby, včetně výkresu zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, zprávu BOZP, 
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1.0) Průvodní zpráva 
1.1.) Identifikační údaje o stavbě: 
Účel stavby: Administrativní budova 
Místo stavby: nám. U Pivovaru č.p.3 a 6, 679 21 Černá Hora, 
č. parcel 45, 46, kat. úz. Černá Hora 619825 
Investor: Ing. Lukáš Morc 
Majitel: Marek Dvořák 
Projektant: Jan Nevole 
Realizace: Real Invest-CL s.r.o. sídlo Česká lípa Mariánská 1425  
Ič: 235 483 022 Dič CZ 235 483 022 
Celková užitková plocha: 905 m2 
Celkový obestavěný prostor: 4220 m3 
Zastavěná plocha 532 m2 
Počet podlaží: 3 (1NP + 2 NP + 3NP.) 
Výškové poměry +-0,000 = Podlaha na chodbě v 1NP.  
Zodpovědný projektant: Jan Nevole 
Projektant stavební části: Jan Nevole 
1.2.) Seznam vstupních podkladů 
Nahlížení do katastru nemovitostí, list vlastnictví 100, ze dne 20.2.2014 provedené 
sondy a průzkumy. 
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1.3.) Údaje o území 
Jedná se rekonstrukci dvou objektů, které jsou součástí areálu pivovaru Černá Hora, a k 
nim přilehlé vrátnice. Objekty jsou v současnosti obtížně využitelné jak z hlediska 
dispozičního, tak z hlediska stavebně-technického stavu budov a zařízení. V obou 
objektech budou umístěny administrativní prostory s potřebným zázemím. Stavba nemá 
vliv na jiné realizované stavby v okolí. Okolní zástavba nebude výstavbou dotčena. 
Nebude dotčena ani venkovní zeleň. 
1.4.) Údaje o stavbě 
Administrativní budova je tvořena ze dvou objektů. Jedná se o dvoupodlažní 
podsklepenou stavbu (objekt B - budova směřující do nám. U Pivovaru) a třípodlažní 
budovu navazující do areálu pivovaru (objekt A). Bude vybudována nová vrátnice 
(vstupní prostor administrativní budovy) a provedena nástavba části objektu A (západní 
část objektu), kde dojde ke sjednocení výškové úrovně budovy. Objekty budou 
zatepleny kontaktním zateplovacím systémem a opatřeny silikátovou omítkou žluté 
barvy. U okenních výplní zůstanou zachovány (popř. budou doplněny) okenní 
šambrány. Náhrady stávajících výplní okenních a dveřních otvorů budou novodobé, 
avšak proporcemi a členěním budou respektovat charakter stávajícího objektu. Okenní 
výplně budou vyměněny za nová dřevěná okna (v podkrovní části budou dřevěná střešní 
okna). Stávající podkroví na objektu A bude odstraněno včetně krovu a bude zde 
vybudován nový krov, který bude rozšířen na nástavbu v západní části objektu A. 
Zastřešení obou objektů bude sedlovou střechou (stávající plechová krytina nahrazena 
pálenou krytinou červené barvy). Objekt se tak stane důstojným vstupním prostorem 
pro celý areál. Řešený stavební objekt bude připojen na investorem požadované 
inženýrské sítě (elektřina, voda). Problematika splaškových vod je řešena jímkou na 
vyvážení. Dešťové vody budou zaústěny do vsakovací jámy řešené v rámci pozemku 
investora. 
Kapacitní bilance prostorů 
Celková zastavěná plocha: 532 m2 
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Celková užitková plocha: 905 m2 
Celkový obestavěný prostor: 4220 m3 
Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a související investice 
Rekonstrukce  není časově vázána na okolní výstavbu a její realizace nepředpokládá 
související investice.  
Termíny zahájení a dokončení stavby, lhůta výstavby 
Předpokládaný termín zahájení stavby:  4/2014 
Předpokládaný termín dokončení stavby:  10/2014    
Předpokládaná lhůta výstavby:   cca 6 měsíců 
Zkušební provoz, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení, kolaudaci a užívání stavby 
Stavba nepředpokládá a nevyžaduje zkušební provoz ani předčasné užívání stavby a 
uvádění jejich částí do provozu. 
2.) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZRÁVA 
2.1.) Zhodnocení staveniště 
Staveniště je umístěno na stávající asfaltové vrstvě, která během provozu pivovaru 
slouží jako parkoviště. Staveniště se nachází na nádvoří Pivovaru, je ohraničeno 
oplocením ve výšce 2m, hlavní vjezd na staveniště je z ulice Brněnská na jižním cípu 
náměstí u Pivovaru, kde se nachází vrátnice s uzamykatelnou bránou. Šířka vjezdu na 
staveniště je touto bránou omezena. Vedle vstupu na staveniště je umístěna buňka 
BOZP. Veškeré staveništní přípojky budou napojeny na přípojky pro Objekt A. 
Hygienické zázemí je řešeno mobilní buňkou WC (suchá metoda), je zde umístěna 
buňka pro stavbyvedoucího a buňka pro sklad nářadí i materiálu – uzamykatelný sklad. 
Na staveništi se nacházejí odpadkové kontejnery. Viz výkres zařízení staveniště 
2.2.) Urbanistické a architektonické řešení stavby  
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Administrativní budova je tvořena ze dvou objektů. Jedná se o dvoupodlažní 
podsklepenou stavbu (objekt B - budova směřující do nám. U Pivovaru) a třípodlažní 
budovu navazující do areálu pivovaru (objekt A). Bude vybudována nová vrátnice 
(vstupní prostor administrativní budovy) a provedena nástavba části objektu A (západní 
část objektu), kde dojde ke sjednocení výškové úrovně budovy. Objekty budou 
zatepleny kontaktním zateplovacím systémem a opatřeny silikátovou omítkou žluté 
barvy. U okenních výplní zůstanou zachovány (popř. budou doplněny) okenní 
šambrány. Náhrady stávajících výplní okenních a dveřních otvorů budou novodobé, 
avšak proporcemi a členěním budou respektovat charakter stávajícího objektu. Okenní 
výplně budou vyměněny za nová dřevěná okna (v podkrovní části budou dřevěná střešní 
okna). Stávající podkroví na objektu A bude odstraněno včetně krovu a bude zde 
vybudován nový krov, který bude rozšířen na nástavbu v západní části objektu A. 
Zastřešení obou objektů bude sedlovou střechou (stávající plechová krytina nahrazena 
pálenou krytinou červené barvy). Objekt se tak stane důstojným vstupním prostorem 
pro celý areál. 
2.2.3.) Technické řešení  
2.2.3.1.) Přípravné a zemní práce  
Kolem celého objektu bude proveden výkop pro zateplení soklové části zdiva a opatření 
izolace nopovou fólií ze strany parkoviště. Hloubka výkopu bude do hloubky cca 0,5m 
pod upravený terén. V jihozápadní části objektu B bude proveden výkop pro základový 
pas nové obvodové stěny, která bude umístěna v prostoru stávajícího venkovního 
schodiště. Výkop do hloubky cca -1,5 m pod U.T. bude proveden svahováním ve sklonu 
2:1, výkop pro základový pas na dně svahovaného výkopu bude proveden jako rýha hl. 
500mm. Po provedené rýhy pro základový pas je nutno provést ihned betonáž 
základového pasu.  
2.2.3.2.) Základy  
Jsou zastoupeny základovými pasy: 
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- Základový pas pro novou obvodovou stěnu v jihozápadní části objektu B (před 
betonáží je nutno do základů vložit ocelovou výztuž  
- Základové pasy pod cihelnými příčkami z CPP pod novou ŽB deskou v místě nového 
schodiště (objekt B) 
- Základový pas pod novým schodišťovým ramenem - objekt B. (před betonáží je nutno 
do základů vložit ocelovou výztuž 
- Základové patky pod dřevěné sloupky venkovního přístřešku (objekt A) o 
půdorysných rozměrech 500x500mm. Patky budou výšky 600mm. 
- Železobetonová základová patka pod ocelový sloup a cihelný pilíř (objekt A – vstupní 
hala) Všechny základové pasy a patky (vyjma železobetonových konstrukcí) budou z 
betonu C16/20-XC2-S3. 
2.2.3.3.) Hydroizolace  
Součástí hydroizolace je i provedení veškerých potřebných podkladních a ochranných 
krycích vrstev v souladu s typem a polohou použité hydroizolace . Hydroizolace z 
asfaltových pásů budou vždy celoplošně natavené na vyrovnaný podklad opatřený 
asfaltovým penetračním nátěrem Nová obvodová stěna v jihovýchodní částí objektu B 
bude odizolována proti zemní vlhkosti asfaltovým pásem typu „S“. Pás bude natavený 
na nepenetrovaný podklad. Rovněž nová podlaha v místnosti č. 1.01 bude odizolována 
asfaltovým pásem typu „S“. Stávající obvodové zdivo a vnitřní zdi budou v úrovni 
podlahové konstrukce v 1.NP dodatečně odizolovány chemickou injektáží.  
2.2.3.4.) Svislé nosné a obvodové konstrukce a překlady  
Dozdívky otvorů v obvodovém plášti a dozdívky nosných stěn budou z plných pálených 
cihel CPP, P20 na maltu vápenocementovou MVC 5,0MPa. Nové obvodové zdivo bude 
provedeno z keramických tvárnic tl. 450mm (tl.300mm) na vápenocementovou maltu. 
Zdivo bude v provedení se svislou spárou tvořenou systémem per a drážek (s využitím 
typových materiálů a doplňkových tvarovek dodávaných výrobcem pro vazbu cihel, 
konstrukci věnců a překladů). Zdivo bude dodáno a zabudováno jako systém včetně 
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všech potřebných tvarovek a překladových dílců dle technologického předpisu výrobce. 
Je nutné použít takové cihly, tvarovky a malty, které splňují statické požadavky pro 
danou konstrukci. Součástí zděných konstrukcí je i vybudování ztužujících věnců a 
všech potřebných překladových konstrukcí nad otvory ve zdivu 
2.2.3.5.) Strop a schodiště  
V objektu A bude nově provedena monolitická železobetonová stropní konstrukce mezi 
2.NP a 3.NP – viz oddíl Železobetonové a betonové konstrukce. V objektu B bude nově 
provedena monolitická železobetonová stropní konstrukce mezi 1.PP a 1.NP 
(jihozápadní části objektu – nový sklad, kuchyňka a schodišťová podesta). 
Železobetonové konstrukce jsou podrobněji řešeny v samostatné části projektové 
dokumentace  V objektu B bude provedeno nové zastropení stávajícího schodiště, které 
bude odstraněno. Zastropení bude provedeno z ocelového pozinkovaného trapézového 
plechu (tl. plechu min. 0,75mm, výška vlny=44mm, osová rozteč vln= 180mm), který 
bude nadbetonován bet. deskou tl.=80mm nad vlnu trapézového plechu. Beton třídy 
C20/25-XC1-S3. Do každé vlny trapézového plechu bude vložen ocelový prut ØR10 (v 
rozteči 180mm). Překlady nad otvory budou řešeny železobetonovými překlady a 
ocelovými nosníky.  
2.2.3.6.) Krov a střešní plášť  
Konstrukce krovu je klasická dřevěná hambálková soustava s ocelovými vaznicemi. 
Vaznice krovu jsou navrženy z dvojic ocelových válcovaných profilů tvaru U svařených 
do krabice. Vaznice jsou uloženy na štítové zdivo a ocelové sloupky z válcovaných 
profilů, které jsou skryté v nenosných příčkách. U objektu B zůstane ponechán stávající 
dřevěný krov. Bude odstraněna stávající plechová krytina včetně separační vrstvy z 
asfaltové lepenky a bednění. Odstraněny budou rovněž všechny stávající klempířské 
výrobky a stávající vikýř. Dřevěné prvky krovu napadené dřevokaznými škůdci budou 
vyměněny za nové o stejném profilu jako stávající. V místě odstraněného stávajícího 
vikýře bude krov doplněn o nové krokve. V místě sklonu střechy cca 23° bude nad 
krokve použito celoplošné bednění tl. 25mm. Konstrukce krovu bude zesílena 
doplněním krokví mezi stávající krokve (popř. stávající krokve budou zpříložkovány). 
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Krov bude kompletně doplněn o nové střešní latě 50/30mm a kontralatě 50/50mm. U 
objektu B bude stávající krov po odstranění stávající plechové krytiny (včetně asfaltové 
lepenky a bednění) posouzen statikem a stanoveno přesné množství vyměněných a 
doplněných krovových prvků. Pokud není ve výkazu stanoveno samostatnou položkou, 
je nutno toto posouzení zahrnout do ceny nových dřevěných prvků určených pro 
výměnu (doplnění). Předpokládané množství vyměněných prvků je předpokládáno cca 
60% ze stávajícího objemu krovu. Stávající střešní plášť u objektu A bude kompletně 
odstraněn a nahrazen novým střešním pláštěm: sedlová dvouplášťová střecha se střešní 
krytinou Z Betonové střešní tašky Tegalit – povrch hladký s úpravou Protector  
(dodávka včetně systémových tvarovek a doplňků). Střešní plášť bude opatřentepelnou 
izolací z minerální vaty a opatřen difuzní fólií a ze strany interiéru (pod SDK deskami) 
parozábranou. Stávající plechová střešní krytina u objektu B bude odstraněna (včetně 
oplechování, lepenky a bednění) a bude nahrazena novu krytinou z pálených střešních 
tašek. V místě menšího sklonu střešní konstrukce (cca 23°) bude nad krokvemi použito 
celoplošné bednění tl. 25mm. Nové oplechování bude provedeno z ocelového 
pozinkovaného plechu. U objektu A i B bude použita pálená střešní taška – betonová 
Tegalit – povrch hladký s úpravou protector. Dodávka krytiny bude včetně příslušných 
systémových doplňků, okrajových tašek, provětrávaných hřebenáčů, protisněhových 
tašek, provětrávacích tašek, prostupových tašek, plechových okeniček u pojistné 
hydroizolace, kotvících prvků, větracích pásů, větracích mřížek, těsnících pásků popř. 
pěny pod kontralatě apod. Min. počet sněhových háků (popř. sněhových tašek) je 
stanoven dle sklonu střešní krytiny a normového zatížení sněhem pro danou oblast. 
(charakteristická hodnota zatížení sněhem pro danou oblast je 1,0 KN/m2, sklon střešní 
krytiny je 36°,49,3°a 23,7°.) Sklon střešní krytiny 23,7°= každá 7. taška v každé řadě – 
1 protisněhová taška anebo hák + jedna celá řada nad okapem (cca 1,4ks/m2). Sklon 
střešní krytiny 36 a 49,3° = každá 6. taška v každé řadě – 1 protisněhová taška anebo 
hák + jedna celá řada nad okapem (cca 1,8ks/m2) Střešní krytina bude opatřena proti 
sání větru dle pravidel výrobce střešní krytiny. Při sklonu střešní krytiny nad 45° je 
nutné p řichytávat každou třetí tašku. Nezávisle na sklonu střechy bude přichytávána 
každá okrajová taška, tašky v okapové hraně a hřebeni a všechny tašky řezané (v úžlabí, 
nároží, u otvorů…). Součástí dodávky střešní krytiny budou větrací střešní tašky. Počet 
22 
 
větracích tašek bude zvolen dle doporučení daného výrobce střešní krytiny při 
zachování alespoň minimálních větracích průřezů: 
- v okapové hraně 2,0 ‰ přilehlé střešní plochy, minimálně však 200 cm2 na 1bm 
okapu. 
- ve střešní části musí být plocha nejméně 200 cm2 na 1 metr šířky (světlá výška větrací 
mezery měřená kolmo na sklon střechy musí být min. 2 cm) 
- u hřebene nejméně 0,5 ‰ příslušné spádové střešní plochy, tj. při délce krokve do 10 
m min. 50 cm2 na 1 bm šířky hřebene. (větrací tašky budou v patřičném množství ve 
druhé řadě od hřebene) Ve hřebeni a nároží je systém větrání doplněn větracími pásy a 
hřebenáči pokládanými na sucho, připevněnými ke hřebenové lati speciální příchytkou 
hřebenáče. 
2.2.3.7.) Klempířské výrobky  
Klempířské výrobky jsou zastoupeny oplechováním atiky, dešťových žlabů a svodů, 
případně dalších konstrukcí na střeše. Klempířské výrobky budou provedeny z 
pozinkovaného plechu tl. 0,7mm. Oplechování parapetů bude provedeno z hliníkového 
plechu tl. min. 1,5 mm s lakovanou povrchovou úpravou. Parapet bude nalepen 
celoplošně lepidlem na přestěrkovaný, vyspádovaný povrch parapetu. Parapet bude 
včetně hliníkových krytek. Dodávka a montáž venkovních parapetů bude součástí 
dodávky daného okna. V případě, že materiál podkladu je nevhodný pro přímý styk 
s materiálem klempířského výrobku, musí být součástí dodávky klempířského výrobku i 
k tomu určená podkladová separační vrstva. Všechny klempířské výrobky budou 
dodané včetně potřebných kotvících a dilatačních prvků v závislosti na typu výrobku, 
rozvinuté šířce a materiálu v souladu s platnými ČSN a technologickým předpisem 
výrobce materiálu – nutno zohlednit v ceně výrobku. Střešní žlaby budou dodané včetně 
příslušného počtu žlabových háků, a všech potřebných doplňků jako jsou čela, nárožní 
dílce, žlabové kotlíky, dilatační dílce, kotevní prvky. Střešní svody budou dodané 
včetně příslušného počtu kotvících objímek a všech potřebných kolen, odskoků a 
výtokových prvků. Návrh a realizace klempířských výrobků bude provedena dle 
platných ČSN (zejména ČSN 73 3610 – navrhování klempířských výrobků). Před 
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zahájením výroby jednotlivých prvků budou vždy ověřeny rozměry přeměřením na 
stavbě. Střešní krytina a vazby na oplechování, difůzní folie, odvětrávací pásy, 
hřebenáče apod. doplňky budou řešeny v systémových detailech příslušného výrobce. 
2.2.3.8.) Příčky  
Vnitřní nenosné příčky v 1.NP budou z keramických tvárnic na vápenocementovou 
maltu. Nové nenosné příčky ve 2.NP a ve 3.NP budou provedeny jako sádrokartonové 
příčky oboustranně opláštěné (jednoduché popř. dvojité opláštění). Příčky budou 
opatřeny zvukovou izolací. U příček mezi kancelářemi musí být vážená stavební 
neprůzvučnost R´w min. 37 dB (laboratorní neprůzvučnost Rw =min.45 dB). U příček 
oddělující chodby a kanceláře vedoucích pracovníků musí být vážená stavební 
neprůzvučnost R´w min. 45 dB (laboratorní neprůzvučnost Rw =min.53 dB). 
2.2.3.9.) Podlahy 
1.PP: Stávající podlaha (betonová mazanina, popř. cihelná podlaha) zůstane ponechána. 
Bude pouze lokálně vyspravena (zapravení po uložení kanalizace apod.). V části bude 
opatřena protiprašným nátěrem. 1.NP: Budou odstraněny stávající nášlapné vrstvy 
podlah a nahrazeny novými. Objekt A: Bude odstraněna stávající ker.dlažba, popř. PVC 
(včetně lepidla) a stávající betonová mazanina bude vyrovnána nivelační stěrkou na 
cementové bázi a následně opatřena nášlapnou vrstvou (ker. dlažba lepená do 
flexibilního tmelu, koberec). V západní části objektu bude odstraněna stávající podlaha 
a nahrazena novou (podkladní beton, hydroizolace, tepelná izolace EPS-Z, PE fólie, bet. 
mazanina, samonivelační stěrka, zátěžový koberec). Objekt B: Stávající laminátová 
podlaha (popř. ker. dlažba) bude odstraněna a nahrazena novou ker.dlažbou popř.  
2.2.3.10.) úpravy povrchů, podhledy  
A i B budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem a opatřeny tenkovrstvou, 
probarvenou silikátovou omítkou. Před provedením kontaktního zateplovacího systému 
bude provedeno odstranění zavlhlé omítky do výšky 1m nad úroveň vlhkostních map a 
bude provedeno doplnění těchto míst novou vápenocementovou omítkou. Všechny 
stávající vnitřní omítky (kromě 1.NP) opraveny vápennou omítkou. Nové vnitřní zdivo 
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(popř. osekané zdivo) bude opatřeno vápennou jádrovou omítkou (v místě obkladu 
vápenocementovou), na kterou bude proveden buď keramický obklad nebo hladká 
vápenná štuková omítka 
2.2.3.11.) Okna a dveře  
Okna a vstupní dveře budou dřevěná, z lepených profilů, součinitel prostupu celého 
okna a dveří (včetně rámu a zasklení) bude max. Udveří,okna=1,2 W/m2K. Střešní okna 
budou mít součinitel prostupu celého okna (včetně rámu a zasklení) max. Uokna=1,4 
W/m2K. Napojení okna a dveří na ostění bude provedeno z vnitřní strany parotěsně a 
vnější spára difůzně propustně. Způsob kotvení bude stanoveno výrobcem výplně, 
kování bude celoobvodové.  
2.2.3.12.) Zámečnické výrobky  
Jsou zastoupeny ocelovou brankou, schodišťovým zábradlím, hliníkovou prosklenou 
stěnou, poklopy, zavěšená skleněná markýza apod. Ocelové a pozinkované výrobky 
budou opatřeny systémovým nátěrem na ocelové (popř. pozinkované) konstrukce. 
Venkovní větrací mřížky budou provedeny z hliníku s eloxovanou povrchovou úpravou 
v barvě fasády – dodávka VZT. Jestliže není v popisu položky vyžadováno jinak, bude 
nosnost podlahových poklopů minimálně 2,5 kN/m2. 
2.2.3.13.) Truhlářské výrobky  
Jsou zastoupeny novými dřevěnými dveřními křídly (samozavírače a požární odolnosti 
křídel jsou uvedeny v samostatném požárně bezpečnostním řešení), dřevěným 
přístřeškem, dřevěnými madly apod. Ve dveřních křídlech budou osazeny větrací 
mřížky dle požadavků projektu VZT. Součástí dodávky dveřních křídel budou i 
obložkové zárubně a kování. V rámci jednotlivých truhlářských výrobků je nutné 
zohlednit i cenu montáže, kotvení a povrchových úprav 
2.2.4.) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  
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Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu stávajícím vjezdem do areálu pivovaru 
(z nám. U Pivovaru) a zpevněnou plochou areálu, která je přístupná z komunikace č. 
II/377 Tišnov-Černá Hora-Prostějov. Areál bude připojen na veřejné inženýrské sítě. 
2.2.5.) Řešení technické a dopravní infrastruktury  
Stavba nijak neomezí okolní dopravu. 
2.2.6.) Vliv stavby na životní prostředí  
Vzhledem k povaze objektu a jeho využití nepředstavuje stavba zvýšené riziko 
poškození životního prostředí ani v současné době, ani v budoucnu. Při provádění 
stavby bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů včetně aktuální novely daného zákona. Při likvidaci nebezpečných odpadů 
provádějící firma předloží povolení k provozování živnosti v oblasti nakládání s odpady 
a koncesní listinu pro nakládání s nebezpečnými odpady. 
2.2.7.) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací   
Objekt není veřejného typu a neumožňuje přístup veřejnosti, v současné době není  
řešen jako bezbariérový. Vzhledem k jeho charakteru a členitosti není možné zpřístupnit 
všechny prostory.  
2.2.8.) Průzkumy a měření 
V rámci průzkumu byly provedeny a vyhodnoceny geologické vrty, nacházející se v 
místě plánovaného objektu. Průzkum ukázal, že podmínky vyhovují pro provedení výše 
popsané stavby. 
2.2.9.) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty  
SO 01 – Administrativní budova A  
SO 02-  Administrativní budova B 
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SO 03 – Komunikace a zpevněné plochy  
SO 04 – Venkovní kanalizace  
SO 05 – Vodovodní přípojka  
SO 07 – Oplocení areálu  
SO 08 – Venkovní osvětlení  
2.2.10.) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby  
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je nutné 
minimalizovat prašnost a zajistit řádné dopravní značení vjezdu na staveniště, stejně tak 
i ochranu stávajících komunikací a konstrukcí. Díky rychlé výstavbě a nízké hmotnosti 
použitých stavebních materiálů bude vliv na okolí v průběhu výstavby minimální 
2.2.11.) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků  
Zdraví a bezpečnost pracovníků je zajištěna proškolením a zkušenostmi s prací tohoto  
typu. Za toto proškolení zodpovídá dodavatel stavby.  Tím je minimalizováno nebezpečí 
vzniku pracovního úrazu pracovníků. Podrobné BOZP pro technologickou etapu 
provádění zastřešení je řešeno v samostatné části 
2.3.) Mechanická odolnost a stabilita  
Objekt je navržen v souladu s ČSN 73 0035 a ČSN 73 1701. Všechny použité stavební 
materiály a navržené konstrukce vyhovují v dané expozici.  Projektová dokumentace 
řeší jednoduché základové podmínky.  
2.4.) Požární bezpečnost  
Budova z hlediska požární bezpečnosti staveb splňuje všechny požadavky. Posouzení  
požární bezpečnosti a požární zpráva je součástí projektové dokumentace dle vyhlášky 
499/2006 sb.. Není předmětem tohoto projektu.  
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2.5.) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  
Vzhledem k povaze objektu a jeho využití nepředstavuje stavba zvýšené riziko 
poškození životního prostředí ani v současné době, ani v budoucnu. Při provádění 
stavby bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů včetně aktuální novely daného zákona. Při likvidaci nebezpečných odpadů 
provádějící firma předloží povolení k provozování živnosti v oblasti nakládání s odpady 
a koncesní listinu pro nakládání s nebezpečnými odpady. 
2.6.) Bezpečnost při užívání  
Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky předpisů a příslušných  
norem. Stavba po dokončení umožňuje svým charakterem její bezpečné užívání.  
2.7.) Ochrana proti hluku  
Stavba bude provedena dle požadavků nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 15. Března 
2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  Hygienický limit v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající  vzduchem 
zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny  
akustického tlaku A se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného 
prostoru a denní  či noční době.  
2.8.) Úspora energie a ochrana tepla  
Budova z hlediska energetické náročnosti budov splňuje všechny požadavky. Průkaz  
energetické náročnosti je součástí projektové dokumentace dle vyhlášky 499/2006 sb.. 
Není předmětem tohoto projektu.  
2.9.) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Stavba podléhá škodlivým vlivům vnějšího prostředí, převážně působení povětrnostních 
vlivů. Veškeré použité vnější materiály, veškeré provedené nátěry ocelových a 
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dřevěných konstrukcí jsou provedeny tak, aby dlouhodobě odolávali škodlivým vlivům 
vnějšího prostředí.V projektu byla zapracována opatření dle provedeného inženýrsko-
geologického a radonového průzkumu 
2.10.) Ochrana obyvatelstva  
Stavba splňuje podmínky regulačního plánu obce, tj. splňuje základní požadavky na 
situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky č. 
380/200 Sb 
2.11.) Inženýrské stavby (objekty)  
SO 03 – Komunikace a zpevněné plochy  
SO 04 – Venkovní kanalizace  
SO 05 – Vodovodní přípojka  
SO 07 – Oplocení areálu  
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3.0) Technická zpráva 
3.1.) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 
přístupy na staveniště 
Staveniště se nachází na parcele číslo 45/46 v katastrálním území Černá hora. Řešený 
objekt A zabírá přibližně 20% parcely 45/46. Pozemek je ve vlastnictví investora. Pro 
provádění stavby nejsou zapotřebí žádné zábory jiných pozemků.  Pozemek je situován 
na nádvoří pivovaru se stávající asfaltovou komunikací, která slouží jako parkoviště pro 
zaměstnance, pozemek je minimálně vyspádován, kvůli odtoku vodu. Parcela je 
přibližně obdélníková, s přístupovou komunikací na jižním cípu náměstí u Pivovaru, 
z hlavní komunikace na ulici Brněnská. Oplocení pozemku je z části využito i jako 
oplocení staveniště, pouze na částech pozemku se musí vybudovat mobilní oplocení 
výšky 2m. Stávající vjezd na pozemek bude využit i jako vjezd a výjezd na staveniště,  
je realizován uzamykatelnou branou o šířce 8m. Pro provádění zastřešení a opláštění 
bude využito zařízení staveniště z předešlých etap. Jedná se o sociální a správní objekty, 
staveništní komunikaci, venkovní skládky materiálu, skladovací kontejnery, kontejnery 
na tříděny a směsný odpad, staveništní přípojky vody a elektrické energie. Při realizaci 
zastřešení se bude využívat autojeřáb Demag AC55City nebo Tatra AD 20T. Nově bude 
na staveništi instalován žebříkový výtah Maxial basic ma 415, stavební výtah Geda 
500Z/ZP a pro skladování materiálu pro zastřešení budovy budou využity skladovací 
stavební uzamykatelné buňky a skladovací plochy určené z výkresu zařízení staveniště. 
3.2.) významné sítě technické infrastruktury 
Všechny vedení sítě technické infrastruktury jsou již vytyčena z předcházejících etap 
výstavby. Hlavní vedení inženýrských sítí probíhá pod ulicí Brněnská, jedná se o: 
vodovod, plynovod,  elektrické vedení a kanalizaci. 





Napojení staveniště na zdroj vody je provedeno pomocí provizorní vodoměrné šachty 
vybudovanou za buňkou stavbyvedoucího a napojení na stávající vodovodní řád. Na 
místo odběru bude voda přivedena gumovou hadicí DN15 a opatřeno výtokovou 
armaturou s kulovým uzávěrem, v případě potřeby vody na jiném místě je odběrné 
místo opatřeno gumovou hadicí DN15 o délce 20m na navíjecím bubnu.  
Výpočet spotřeby vody na staveništi a světlosti potrubí  Výpočet uvažuje s maximální 
spotřebou vody za jeden den. Voda pro sociální a hygienické potřeby 
Q1 = (Pp * Ns * kn) / (t * 3600)  
Q1= (22 * 50 * 2.7) / (12 * 3600)  
Q1 = 0,069 l/s 
kn - koeficient nerovnoměrnosti odběru (pro technologické provozy 1,5, pro sociální a 
hygienické potřeby 2,7) 
t - čas, po který je voda odebírána (h) 
Pp - počet pracovníků 
Ns - norma spotřeby vody na osobu za den    
Voda pro provozní účely: 
Sv – spotřeba vody za den, voda k čistění nářadí 10l/kus, počet kusů nářadí 40. Voda 
potřebná k omítání 3600l/h 
Q2 = (Sv * kn) / (t*3600) 
Q2 = (4000 * 1,5) / (12*3600) 
Q2  = 0,138 l/s 
Q = Q1 +Q2  
Q = 0,0691 +0,138  
Q = 0,208 l/s 
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Návrh DN 15 max průtok 0,3016l/s > 0,208l/s vyhovuje 
3.3.2.) Elektřina 
Napojení na elektřinu je provedeno s pomocí rozpojovací jistící skříně, která je 
umístěna u buňky stavbyvedoucího a odtud je elektrický proud 400V natažen (v 
chráničce HDPE) do hlavního staveništního rozvaděče s vlastním elektroměrem, který 
zajišťuje pokrytí potřeby elektrické energie na stavbě, pro zařízení potřebné k výstavbě, 
tak k podružným rozvaděčům a staveništním buňkám. 
Výpočet potřebného příkonu elektrické energie na staveniště Výpočet uvažuje 
maximální využití všech strojů pro technologickou etapu zastřešení pro provádění 
ploché střechy v jednu chvíly.  
Název Napájení   [V] Příkon [KW] Počet kusů Celkem [KW] 
Stavební výtah 400 6,1 1 6,1 
Svařovací 
přístroj 
400 5,72 1 5,72 
Ruční 
svařovačka 
230 1,6 1 1.6 
Montážní 
plošiny 
250 0,49 2 0,98 
Omítací stroj 400 8,8 1 8,8 




Potřebný příkon pro osvětlení staveništních buňek 
Název stavební 
buňky 
Napájení   [V] Příkon [KW] Počet kusů Celkem [KW] 
Kancelář - 
stavbyvedoucí 
380 0,097 1 0,097 
Šatna 
stavbyvedoucí 
380 0,033 1 0,033 
Šatna ostatní 380 0,195 1 0,195 
Materiál - sklad 380 0,033 2 0,066 
















S = 21,94 kW 
1,1- koeficient ztráty ve vedení 
0,5- koeficient současnosti elektrických motorů 
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 




Napojení staveništních objektů na kanalizaci není provedeno vzhledem k použité 
mobilní toaletě na suchou metodu, která připojení nepotřebuje. 
3.3.4.) Odvodnění 
Plocha staveniště je vyspádována pro odvod deště z území staveniště. Budovaná střešní 
konstrukce bude odvodněna pomocí spádu střechy do odpadních žlabů. 
3.4.) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 
včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
Větší část pozemku je oplocena drátěným plotem o výšce 2m. Vjezd na staveniště je 
realizován zřízenou bránou, která je opatřena zámkem a na které je umístěna cedule 
Zákaz vstupu na staveniště. U tohoto vjezdu, který funguje i jako výjezd ze staveniště 
bude umístěna cedule s varováním o výjezdu vozidel ze stavby. Cizí osoby s omezenou 
schopností pohybu se na staveništi nebudou vyskytovat, proto není potřeba zřizovat 
jakékoli úpravy. 
3.5.) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů, 
Veškerá práce při realizaci stavby bude probíhat na parcele č. 45/46, která je ve 
vlastnictví investora. Bude zajištěn úklid komunikace po projetí techniky ze staveniště 
pomocí lopaty a koštěte . Stroje vyjíždějící a vjíždějící na/ze stavby nebudou blokovat 
provoz na komunikaci. Pokud by tento problém nastal, závozník pomůže vyřešit 
problém a ujme se chvilkového řízení provozu. 




3.6.1.) Řešení zařízení staveniště – využití stávajících objektů 
3.6.1.1.) vrátnice 
Stávající objekt vrátnice umístěn poblíž vjezdu na stavbu, bude sloužit k identifikaci 
pracovníků pomocí člena bezpečností agentury. 
3.6.1.2.) komunikace 
Vnitrostaveništní jednosměrná komunikace bude zřízena na stávající asfaltové krytině. 
Umožňuje pohyb těžkých strojů, i pracovníků s kolečky po celé ploše staveniště. 
Parkovací stání budou k dispozici na náměstí u Pivovaru. 
3.6.1.3.) oplocení 
Oplocení pozemku, drátěný plot, 2m je využito i jako oplocení staveniště. Stávající 
vjezd na pozemek bude využit i jako vjezd a výjezd na staveniště,  je realizován 
uzamykatelnou branou o šířce 8m 
3.6.2.) Řešení zařízení staveniště – nové objekty 
3.6.2.1.) kontejnery na odpad 
Kontejnery na odpad – komunální, stavební, dřevo, ocel. Kontejnery budou odváženy 
k recyklaci odpadů. Kontejnery budou zabudovány k buňce pro sklad materiálu. 
3.6.2.2.) skladovací plocha materiálu 
Plocha určená ke skladování materiálu bude umístěna na Severo-západní části pozemku. 
Rozměry skladovací plochy jsou 12x6m, celková plocha 72m2. Je umístěna na asfaltové 
krytině, která je odvodněná. V případě dešťů bude materiál zakryt plachtou. 
3.6.2.3.) uzamykatelná buňka pro skladování materiálu 
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Na staveništi budou zřízeny dvě stejné buňky určené pro skladování drobného 
materiálu, pracovních pomůcek a nářadí. Budou umístěny na severní straně staveniště a 
napojeny na elektriku. Typ skladovacího kontejneru SK20 vnější rozměry: 2058 x 2438 
x 2591 mm  
3.6.3) Sociálně správní zařízení staveniště  
3.6.3.1.) mobilní toaleta 
Na staveništi budou umístěny 2 kusy mobilních toalet pronajatých od firmy Toi Toi.Typ 
toalety Toi-Toi fresh s vlastní nádrží na vodu 250l a rozměry 1,2 x 1,2m. Budou 
umístěny v západní části staveniště, poblíž šaten zaměstnanců. 
3.6.3.2.) stavební buňky 
Na staveništi se budou nacházet 3 různé stavební buňky. Obytná buňka, která bude 
sloužit jako šatna zaměstnanců bude napojena na elektřinu, umístěna v západní části 
staveniště, poblíž vjezdu na staveniště. Typ obytné buňky OB6-2,3, vnější rozměry 
6058 x 2438 x 2600 mm. Skladovací buňka pro stavbyvedoucího (SK6 1910 x1900x 
1900m) bude stejně jako buňka, sloužící jako kancelář stavbyvedoucímu (OB3 3000 x 
2438 x 2600 mm), umístěna v jihozápadní části staveniště, poblíž vjezdu na staveniště 
za vrátnicí. 
3.6.4.) Výrobní zařízení staveniště 
3.6.4.1.) autojeřáb  
Pro realizaci zastřešení vazníkové ploché střechy, bude potřeba autojeřáb Demag 
AC55City, pro realizaci zastřešení pomocí konstrukcí krovu autojeřábTatra AD 20T. 
Autojeřáb bude při práci řádně zapatkován. A umístěn ve východní části staveniště, tak 
aby dosáhl na všechny místa provádění konstrukce. 
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3.6.4.2.)  stavební výtah 
 Pro realizaci funkčního souvrství střechy ploché střechy bude třeba stavební výtah 
Geda 500Z/ZP a žebříkový výtah Maxial basic ma 415 pro zdvih krátkých kusových 
prvků krovu, včetně tašek. Napojeny budou na hlavní rozvaděč elektrické energie. 
3.6.4.3.) předmontážní plocha 
Předmontážní plocha, na které se nejprve nanečisto sestaví vazba krovu je umístěna 
v severo-východní části staveniště, mezi skladem materiálu a objektem A. Rozměr 
plochy je 12x5m. 
3.7.) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
-stavební buňky pro pracovníky a vedení stavby 
-autojeřáb Demag AC55 city a Tatra AD 20T 
3.8.) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
Všeobecně : Zaměstnavatel je povinen vyškolit a zaučit zaměstnance k bezpečnému 
provádění příslušných prací. Zaměstnavatel je rovněž povinen seznámit pracovníky s 
technologickými a pracovními postupy prováděných prací. Znalosti pracovníků musí 
být ověřeny. Zaměstnavatel také musí pracovníky vybavit osobními ochrannými 
pracovními prostředky. 
Povinností zaměstance je dodržování technologických a pracovních postupů, návodů, 
pravidel a pokynů, s nimiž byl v rámci školení seznámen. Rovněž je povinen používat 
přidělené OOPP jako jsou přilby, reflexní vesty, pracovní rukavice a bezpečnostní 




Podrobnější plán BOZP a výpis rizik včetně preventivních opatření řeší samostatná část 
B.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
3.9.) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě, 
Během výstavby musí být dodržovány právní předpisy a normy týkající se ochrany 
životního prostředí a to zejména zákon č.185/2005 Sb. o odpadech a vyhláška 
č.381/2001Sb. katalog odpadů. Na staveništi budou po celou dobu výstavby umístěny 
kontejnery a to kontejner na stavební odpad, kontejner na komunální odpad a dva 
kontejnery na tříděný Odpad (ocel, dřevo). Při výstavbě bude postupováno dle zákonu 
č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a zákonu 114/1992 Sb., Zákon České národní rady o 
ochraně přírody a krajiny. Během realizace se nebudou využívat stroje, které svoji 
hlučností překračují dané limity hlučnosti. Vzhledem k pracovní době, nebudou v 
nočních hodinách tj. od od 22:00 do 6:00 překračovány stanovené limity. Rovněž 
nebude docházet k překračování limitů prašnosti. Bude zabráněno únikům ropných látek 
do půdy,tento předpoklad je zaručen použitím strojů v dobrém technickém stavu.  
3.10.) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
Začátek provádění technologické etapy zastřešení je stanoven na 23.4.2014A její 
dokončení je plánováno na  5.9.2014 Po tomto datu dojde k odstranění objektů zařízení 
staveniště. 
3.11.) Seznam použitých zdrojů 
[1] vyhláška c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
[2] Vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 
[3] TOITOI. Stavba: Stavební buňky a kontejnery [online]. 1998 - 2014 [cit.7.6.2014]. 
Dostupné z: http://www.toitoi.cz/stavba 
[4] CONT. Prodej stavebních buněk a kontejnerů – CONT s.r.o Proficontainers [online]. 
2014 [cit. 7.6.2014]. Dostupné z:http://www.contpro.eu/ 
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4.1.1.) Obecné informace o stavbě 
Technologický předpis je zpracován pro Administrativní budovu Pivovaru v lokalitě 
Černá hora. Administrativní budova je tvořena ze dvou objektů. Technologický předpis 
řeší zastřešení pouze na budově A.  
Místo stavby: nám. U Pivovaru č.p.3 a 6, 679 21 Černá Hora, 
č. parcel 45, 46, kat. úz. Černá Hora 619825 
Investor: Ing. Lukáš Morc 
Majitel: Marek Dvořák 
Projektant: Jan Nevole 
Realizace: Real Invest-CL s.r.o. sídlo Česká lípa Mariánská 1425  
Ič: 235 483 022 Dič CZ 235 483 022 
Celková užitková plocha: 905 m2 
Celkový obestavěný prostor: 4220 m3 
Zastavěná plocha 532 m2 
Počet podlaží: 3 (1NP + 2 NP + 3NP.) 
Výškové poměry +-0,000 = Podlaha na chodbě v 1NP.   
Objekt A: Jedná se o třípodlažní objekt, v prvním podzemním podlaží je navržena 
kotelna a skladovací prostory, ve druhém patře místnosti pro denní potřebu včetně 
sociálního zařízení. Třetí podlaží se nachází v podkrovních prostorech a nacházejí se 
zde kanceláře s kuchyňkou a sociálním zařízením.  Objekt B je dvoupodlažní 
podsklepená budova rovněž se sedlovou střechou. V suterénu se nachází kotelna a 
sklady, v 1.NP administrativní a skladové prostory. Půdní prostory jsou nevyužívané.  
Kancelářské prostory budou sloužit výhradně pro zaměstnance pivovaru Černá Hora. 
Prostory budou převážně využívány pro manažerskou činnost. Základy jsou řešeny pod 
vnitřním a vnějším nosným zdivem betonovými základovými pasy. Vnější nosné zdivo 
je převážně cihelné (z cihel CP) a z části smíšené (cihla + kámen). Vnitřní nosné zdivo a 
příčky je tvořeno pálenými cihlami (v podkroví jsou příčky tvořeny sádrokartonovou 
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konstrukcí). Stropní konstrukce jsou vytvořeny cihelnými klenbami (1.PP – objekt B, 
část 1.NP v objektu A), dřevěnými trámovými stropy (převážná část obou objektů) a 
částečně prefabrikovanými PZD deskami (1.NP – nad stávajícím hygienickém 
zařízením v jihozápadní části objektu A). Zastření objektů je provedeno sedlovou 
střechou s dřevěným krovem. Objekt A – dřevěný vaznicový krov se stojatou 
stolicí,objekt B – dřevěný krov s ležatou stolicí a ztužujícími kříži. Střešní plášť je 
zakryt betonovou pálenou krytinou. 
Stavba je realizována v okolní zástavbě na pozemku, který je určen k výstavbě, v okolí 
se nenachází žádné ochrané pásmo zvěře či rostlin. Nemusíme podnikat žádná opatření 
proti podzemní vodě, protože její hladina je v dostatečné hloubce, jak dokázal 
geotechnický průzkum pozemku. Hladina podzemní vody leží pod úrovní základů.  
Hodnota radonového indexu pozemku byla vyhodnocena jako nízká, proto není nutné 
speciální zabezpečení. Ochrana bude zabezpečena použitím hydroizolace proti zemní 
vlhkosti. 
4.1.2) obecné informace o procesu  
4.1.2.1) krov:  
Tento technologický předpis řeší provedení ocelo-dřevěného vaznicového krovu se 
stojatou stolicí pro objekt A. Dřevěné konstrukce krovu budou tvořeny ze smrkového 
dřeva přímo na stavbě, budou předem impregnované nátěry proti škůdcům a vlhkosti, 
kladené na připravený podklad. Ocelové konstrukce krovu budou tvořeny z U profilů, 
které budou předem svařeny do požadovaného tvaru na prvek krovu a opatřeny 
antikorozním nátěrem. 
4.1.2.2) klempířské práce: 
 Klempířské prvky budou zhotoveny z pozinkového plechu 0,7mm oplechování štítové 
zdi, podokapní žlaby, lemování komínu, dešťový svod, střešní vlez na střechu a 
lemování potrubí na střeše se skládanou krytinou včetně připojovacích a kotvících 
prvků. Klempířské konstrukce budou vytvořeny po zhotovení konstrukce krovu. 
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4.1.2.3) pokrývačské práce:  
Střecha bude opláštěná betonovou pálenou krytinou Tegalit s laťováním na 
plnoplošném bednění s difuzní fólií. 
4.2) Připravenost staveniště, převzetí staveniště a pracoviště 
4.2.1) připravenost staveniště 
 Staveniště se nachází na nádvoří Pivovaru, je ohraničeno oplocením ve výšce 2m, 
hlavní vjezd na staveniště je z ulice Brněnská na jižním cípu náměstí u Pivovaru, kde se 
nachází vrátnice s uzamykatelnou bránou. Šířka vjezdu na staveniště je touto bránou 
omezena. Vedle vstupu na staveniště je umístěna buňka BOZP. Veškeré staveništní 
přípojky budou napojeny na přípojky pro Objekt A. Hygienické zázemí je řešeno 
mobilní buňkou WC (suchá metoda), je zde umístěna buňka pro stavbyvedoucího a 
buňka pro sklad nářadí i materiálu – uzamykatelný sklad. Na staveništi se nachází 
odpadkový kontejner. Viz výkres zařízení staveniště 
4.2.2) převzetí staveniště 
Staveniště se nepřebírá, firma, která prováděla vrchní hrubou stavbu pokračuje 
v pracích na krovech, klempířských i pokrývačských pracích. 
4.2.3)převzetí pracoviště 
4.2.3.1 provádění krovů 
Před započetím prácí na krovu musí být hotová nadezdívka,stropy, komín, věnec a 
vyzděny štítové stěny. Ve věnci musí být připraveno kotvení pro pozednice, vyvedená 
výztuž minimálně 200mm, ke které bude dodatečně připevněna pozednice. Všechny 
prvky kontrolujeme před převzetím dle projektové dokumentace. Provedeme zápis do 
stavebního deníku. 
4.2.3.2 klempířské práce 
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Před zahájením klempířských prací musí být dokončeny veškeré zednické a tesařské 
práce, tak aby byla možná montáž oplechování. Je nutné zabezpečit odtok vody z míst, 
kde by se mohla zdržovat a které jsou proto chráněny klempířskými výrobky. Pro 
oplechování komína musí být hotovy pokrývačské práce. 
4.2.3.3 pokrývačské práce 
Před zahájením pokrývačských prací musí být hotové všechny tesařské zednické a 
klempířské práce. Je nutné mít zhotovený celý krov s zalaťováním na plnoplošném 
bednění pro střešní krytinu. Je dobré mít osazené žlabové háky na krokvích, po 
provedení krytiny se k nim hůře dostává. Oplechování komína by nemělo být 
provedeno. 
4.3 )Materiál – Výkaz výměr 
4.3.1.1) krov 
Hraněné smrkové řezivo. Je použité smrkové dřevo jakostní třídy S1. Použité prvky 
musí vyhovět především na: pevnost v tahu, ohybu a smyku, nesmí obsahovat podélné a 
šikmé trhliny. Dřevo musí být dodáno s protokolem o provedení těchto zkoušek a jeho 




Druh prvku Průřez (mm) Délka (m) Počet (ks) Množství 
(m3) 
1 Pozednice 140x160 7,2 8 1.29 
2 Kleštiny 160x100 3,8 52 3,15 
3 Krokve 180x100 7 52 6,552 
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4 Laťe 50x30 6 144 1,296 




Tl. 24mm   6,3 
Prořez 5%                                                                                                                   0,975 
Celkem                                                                                                                      20,473 
 
Ocelové U profily 
U profily budou svařeny do potřebných průřezů před jejich dodáním na stavbu. Použitá 
ocel: S235 JR. Použité prvky musí vyhovět především na: pevnost v tahu, ohybu smyku 












7 Vaznice  
U140 
140x65 28,8 4 16 2166 
8 Sloupky 
U120 





Spojovací materiály – tesařské skoby (pásková ocel – 25/4 délky 300mm), svorníky 
s podložkami průměru 20mm – délky podle potřeby, dřevěné kolíky, klíny a vruty 
70mm. 
Krov bude doplňen o difuzní fólii značky Bramac Uni-S, která se bude klást mezi 
bednění a kontralaťe, 4 balení po 75m2 kus. Při převzetí materiálu je nutné zkontrolovat 
úplnost dodávky a jakost všech prvků. Chemické kotvy Hilti M10. Na sloupky bude 
předem navařena styčníková deska s čtyřmi otvory pro provedení spoje s dřevěnými 
trámy dle výkresu výrobku.  
4.3.1.2) klempířské práce 
Pro prováděná klempířských prací je použit pozinkovaný plech 0,7mm.  
 
Název materiálu Rozměry Počet kusů Celkem (m2) 
Žlab půlkruhový 
podokapní 
0,16m x5m 58/5=12ks 9,6 
Žlabové čelo 160mm 4ks 0,64 
Hrdlo žlabu s 
odtokem 
250mm 4ks 1 
Žlabové háky 260x40mm 52ks 0,541 
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Svodní háky 260x40mm 12ks 0,125 
Odpadní koleno 250x160 mm 4ks 0,16 
Odpadní mezikus 250x160mm 4ks 0,16 
Odpadní trouby 600x160mm 60ks 5,76 
Lemování komínu 2000x600mm 1ks 1,2 
Suma 19,186 
 
Dále jsou použity: Pozinkované železné nýty průměr 2mm, železné háky z pásoviny 
30x30mm, dřevěné špalíky dle potřeby. Klempířská pájka, železné skoby, hřebíky, 
vruty do dřeva, pozinkovaný drát průměr 1mm. Při převzetí materiálu je nutné 
zkontrolovat úplnost dodávky a jakost všech prvků. Materiál musí být zabezpečen proti 
poškození.  
4.3.1.3) pokrývačské práce 
 
 Střešní krytina Betonová střešní taška Tegalit – povrch hladký s úpravou Protector.  cca 
5,2 kg/ks Rozměry 330 x 420 mm 
Maximální vzdálenost latí 340  mm  
Střední konstrukční šíře 230 mm 
Spotřeba na 1 m² 10  ks 
Bezpečný sklon 25° 
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Počet řad tašek: 22 Počet tašek v řadě: 116 
Spotřeba celková Počet tašek 2x22x116 = 5104ks + odpad (5%) 5360 ks 
Počet tašek na paletě 240 
Počet palet 23 
Krajní taška levá/pravá počet tašek 2x2x22 88ks +5% 93 
Počet tašek ve svazku 6 
Počet svazků 6 
Protisněhová taška s Tegalit hákem: druhá řada + každá 6. taška (cca 1,8ks/m2)1150ks   
Taška pro prostupy Durovent - 3ks 
Nosná taška stoupací plošiny – 2ks  
Počet hřebenáčů spotřeba 3ks/1m = 84 kusů 
Hřebenáč ukončovací 1ks 
Hřebenáč začáteční 1ks 
Uzávěr hřebene keramický K 2ks 
Příchytky hřebenáče k vrcholové lati 90 kusů 
Utěsňovací vruty 40 kusů 
Držák vrcholové latě 36ks 
Hřebíky 3,1/80 
4.3.2.) Doprava 




 Dlouhé kusové prvky budou dopraveny na stavbu pomocí tahače Tatra T815 NTH 
s návěsem na dlouhá břemena ND160. Nesmí být překročena nosnost nákladního 
automobilu ani jeho návěsu, s materiálem se pojede vícekrát. Krátké kusové prvky na 
valníkovém automobilu LIAZ 110.022, stejně jako spojovací prostředky a další 
pomocný materiál, automobil LIAZ doveze všechen materiál najednou. 
Klempířské práce 
Kusové prvky, spojovací prostředky i pomocný materiál bude dopraven na stavku 
valníkovým automobilem LIAZ 110.022. Dodávky budou etapové. 
Pokrývačské práce: 
Palety s taškami budou na stavbu přivezeny etapově nákladním automobilem Tatra 815. 
Menší kusové prvky střešní krytiny budou přivezeny valníkovým automobilem LIAZ 
110.022 najednou. 
4.3.2.2.) Sekundární doprava  
Prováděná krovů 
 Pro dopravu dřevěných prvků do 3NP bude auto-jeřábu Tatra AD 20T  max dosah 44m 
v / š / d – 3,85m / 2,5m / 9,40m.. Menší kusy materiálu přepravujeme po stavbě ručně, 
nebo za pomocí drobné mechanizace (kolečka, rudl). Přesun materiálu do 3NP je 
zajištěn žebříkovým výtahem Maxial basic ma 415 nosnost 200kg. 
Klempířské práce 
Menší kusy materiálu přepravujeme po stavbě ručně, nebo za pomocí drobné 
mechanizace (kolečka, rudl). Přesun materiálu do 3NP je zajištěn žebříkovým výtahem 
Maxial basic ma 415 nosnost 200kg. 
Pokrývačské práce  
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Palety s taškami budou vyneseny na pracoviště před prováděním pokrývačských praci, 
pomocí auto-jeřábu Tatra AD 20T. Ostatní doplňky se dopraví žebříkovým výtahem 
Maxial basic ma 415. 
4.3.3)Skladování 
4.3.3.1) prováděná krovů 
 Materiál bude na staveništi skladován v uzamykatelném skladu. Dřevěné prvky budou 
naskládány na sebe, proložené proklady a zakryty plachtou pro případ deště. Vedle 
místa skládky prvků krovu je vyznačená předmontážní plocha, kde bude krov nanečisto 
smontován před vlastním provádění. 
4.3.3.2) klempířské práce 
Veškeré prvky budou skladovány v uzamykatelném skladu. Prvky se skladují 
v opačném pořadí, než v jakém budou odebrány, aby se nemusely pracně přeskládat. 
Klade se jich na sebe tolik, aby se nedeformovaly vlastní tíhou. 
4.3.3.3) pokrývačské práce 
 Palety s taškami se budou skladovat na rovné ploše, na paletách, na místě označeným 
jako skládka, tak aby nedošlo k jejich deformaci. Doplňky pro provedení střešního 
pláště skladujeme v uzamykatelném skladu. 
4.4) Pracovní podmínky 
4.4.1)obecné pracovní podmínky 
Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet pracovní podmínky, které umožňují bezpečný 
výkon práce, odstraňovat rizikové a namáhavé práce a zřizovat, udržovat a zlepšovat 
zařízení pro zaměstnance, včetně vzhledu a úpravy pracovišť. Délka pracovní doby 
zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem činí nejvýše 38,75 hodiny týdně. 
Práci přesčas může zaměstnavatel nařídit jen ve výjimečných případech, jde-li o vážné 
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provozní důvody, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami. 
Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než osm hodin v jednotlivých 
týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. V pracovní době je zakázáno požívat alkohol a 
jiné omamné látky a látky snižující schopnost koordinace a rozhodování stejně tak jako 
pod jejich vlivem docházet do zaměstnání – toto může být hodnoceno nařízeným 
neplaceným volnem po dobu účinků látky nebo při opakovaném provinění výpovědí z 
pracovního poměru. Přístupová cesta na staveniště je z ulice Brněnská, každá osoba 
musí projít skrz vrátnici a identifikovat se. Každý pracovník bude opatřen helmou, 
rukavicemi, vestou, bezpečnostním jištěním a ochranými brýlemi.  Všichni pracovníci 
musí být proškoleny BOZP. Proškolení pracovníků zajistí a provede stavbyvedoucí, své 
proškolení stvrdí pracovníci podpisem pod daný dokument. Práce v nočních hodinách 
se nepředpokládá, proto nejsou žádné požadavky na osvětlení staveniště.Stavba bude 
realizována v letním období, takže není uvažována ochrana proti mrazu. 
4.4.2)pracovní podmínky procesu 
4.4.2.1) prováděná krovů 
 Práce budou probíhat jen za příznivého počasí, tj pokud možno od 5-30  C, krovy lze 
ale provádět i za nižších teplot vhodným oblečením dělníků, V případě vysokého větru 
(nad 13m/s) mlhy (špatná viditelnost) a deště je nutná technologická přestávka, před 
touto přestávkou je potřeba zajistit již zhotovené konstrukce, aby nedošlo k jejich 
uvolnění případně zborcení. V případě snížené viditelnosti je třeba zvýšit bezpečnostní 
opatření. V případě trvalých dešťů musí být ochráněné zdi a již postavené části krovu 
proti zatékání dešťové vody a promáčení zakrytím igelitovou fólií. 
4.4.2.2) klempířské práce 
 Práce budou probíhat jen za příznivého počasí, tj pokud možno od 5-30  C, krovy lze 
ale provádět i za nižších teplot vhodným oblečením dělníků. Rozvod elektrické energie 
bude řešen pomocí rozvodné skříně na 230, 400 V, která bude napojena na přípojku 




 Budou zahájeny po dokončení prací, které souvisejí s kladením krytiny (klempířské 
prvky) tak, aby byl zabezpečený správný a plynulý postup práce. Práce budou probíhat 
jen za příznivého počasí, tj pokud možno od 5-30  C, pokrývačké práce lze ale provádět 
i za nižších teplot vhodným oblečením dělníků.  
4.4.3)instruktáž pracovníků bozp 
Proškolení pracovníků zajistí stavbyvedoucí před započetí prací. Své proškolení stvrdí 
pracovníci podpisem pod daný dokument. Školení zajistí firma s certifikátem k této 
činnosti.  Všichni pracovníci musí mít platné školení o BOZP a o podmínkách na tomto 
konkrétním stavebním díle. Jednotlivý dělníci se  musí prokázat oprávněním 
k provedení této činnosti.   
4.5). PRACOVNÍ POSTUP 
4.5.1) Provádění Krovu  -1.-8. Etapa 
4.5.2) Klempířské práce  - Spoj sloupky-vaznice  
- Střešní žlab 
     -Odpadní potrubí 
     -Lemování komínu 
     -Oplechování štítu 
               - Oplechování střešních oken 
4.5.3) Pokrývačské práce  - Kladení tašek 
     - Montáž Hřebenáčů 
4.5.1) Provádění Krovu  
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Doprava prvků a jejich uložení v podkrovní úrovni. Provádění montáže vaznicového 
krovu bude v jednosměnném pracovním režimu. Všechny prvky krovu jsou opatřeny 
ochrannými nátěry před dovezením na stavbu. 
1. Etapa – Montáž pozednic - Na připravený ŽB věnec v 3. NP se položí dřevěná 
pozednice, podloží se lepenkou, vypodloží dřevěnými klíny, kvůli nerovnosti 
provedeného věnce. Přesné uložení pozednice se kontroluje podle projektové 
dokumentace. Spojení k sobě pomocí ocelových skob. Kotvení pozednice do ŽB věnce 
bude pomocí kotev Hilti průměru 12mm. Kotvení je chemické, s předvrtáním otvorů 
14mm hlouby 120mm. Předvrtané díry v ŽB věnci se naplní lepidlem a umístí se do ní 
závitová tyč. Doba tvrdnutí lepidla je 100 minut při teplotě +10°C, při vyšší teplotě se 
doba tvrdnutí zkracuje 30 min/+10°C. Pozednice se osadí na místo děr a šroubovým 
pohybem se nasune na závitovou tyč, kterou dotahujeme maticí s podložkou 
utahovacím momentem 30Nm a tím zajistíme spoj. Kotvení se opakuje po 1,5 metru po 
celé délce pozednice. Zakotvená pozednice se nechá v klidu aby chemické kotvení 
zatvrdlo. 
2. Etapa – Montáž ocelových sloupků – Ocelové sloupky s roznášecí deskou spojenou 
pomocí koutového svaru 6mm z výroby, se umístí na dřevěné trámky, dle projektové 
dokumentace.  Roznášecí podložka bude připevněna do nosných dřevěných trámů 
stropní konstrukce. V místě budoucího spoje se předvrtají otvory 14mm hloubky 
120mm, vyplní lepidlem a vloží se závitová tyč. Doba tvrdnutí lepidla je 100 minut při 
teplotě +10°C, při vyšší teplotě se doba tvrdnutí zkracuje 30 min/+10°C.  Sloupky 
s roznášecí deskou s otvory se osadí na závitové tyče (4 kotvy na sloupek). Dojde 
k vyrovnání sloupku pomocí vodováhy do svislé polohy. Po vyrovnání se umístí na 
závitové tyče matice s podložkou a dojde k utažení spoje utahovacím momentem 30Nm. 
3. Etapa – Zvednutí vaznic pomocí ruky autojeřábu a jejich osazení na sloupky. Podle 
školení BOZP se nesmí nikdo nacházet pod zvedanou trajektorií, aby nedošlo k úrazu 
při vypadnutí vaznice. Pracovníci budou při následném usazení vaznice na místo na 
pomocné montážní plošině, aby nasměrovaly vaznici a uložili ji na sloupky. Po uložení 
na sloupky svářeči přivaří ocelovou vaznici na ocelové sloupky pomocí podélného 
koutového svaru tl.6mm pomocí elektrody pro ruční svařování. Po navaření vaznic na 
sloupky se odepnou oka zvedacího mechanizmu a zkontroluje se správnost, únosnost a 
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rovinnost vaznice. Došlo k statickému posouzení únosnosti oslabeného průřezu 
dřevěného trámu. 
4. Etapa – Montáž kleštin - Dřevěné kleštiny profilu 160x100 se  připojí  na ocelové  
sloupky , pomocí svorníků M12 skrz ocelové sloupy do kterých se předvrtají díry pro 
prostup svorníku. Na oba vyčnívající konce svorníku se osadí matice s kulovou plochou 
a kotevní podložkou a spoj se utáhne utahovacím momentem z obou stran 30Nm. 
5. Etapy - Montáž krokví - Dřevěné krokve 180/100 se budou osedlávat na pozednici, 
kde se seříznou do jedné třetiny výšky a poté se spoj zajistí ocelovým hřebem délky 
260mm. U vrcholu se každá z protilehlých krokví seřízne na půlku profilu 60 a připojí 
se k sobě přes ocelový svorník. Přesahy všech krokví budou odpovídat projektové 
dokumentaci. Krov je potřeba správně provést, kvůli dalším pohybům pracovníků při 
dalších pracích na zastřešení. 
6. Etapa – Provedení plnoplošného bednění a položení difuzní fólie Bramac UNI-S.- 
Bednění bude pomocí OSB desek tloušťky 24mm. OSB desky se budou pokládat od 
vrcholu směrem ke spodu přesahu střechy. Desky o rozměrech 2500x1250mm se budou 
pokládat na šířku a ke krokvím budou kotvit pomocí vrutů délky 70mm se zapuštěnou 
hlavou. Musí se dbát na to, aby styky desek byly na sraz bez mezer a výškové rozdíly 
desek nebyly větší než 2-3mm, mohlo by jinak dojít k protržení fólie.  Difuzní folie se 
bude pokládat na připravený rovný povrch z OSB desek. Bude se pokládat ve 
vodorovném směru. Role s folií se rozvine a překryje minimálně 150mm na spoji 
s jinou fólií. Folie se napojují do bednění pomocí nekorodujících hřebů s plochou 
hlavou a zajišťují se pomocí kontra-latí, které nesmí být od sebe vzdáleny více jak 
750mm. Vzduchová mezera mezi kontralatěmi zajistí odvětrání vodních par. Natahovat 
folii začínáme na spodním kraji střechy, kdy okraj přichytíme hřeby a z druhé strany 
naneseme tmel na spodní stranu folie a přichytíme k deskám. Poté rozvíjíme folii a 
přesahy k sobě lepíme tmelem mezi přesahy 100-150mm. Musíme dbát na správné 
přesahy a na to, aby nikde folie nebyla porušena, aby nedocházelo k zatékání vody do 
střechy a tímto způsobeným nepříznivým podmínkám.  
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7. Etapa – Montáž kontralatí - Přibití kontralatí k bednění od okapu k hřebenu, zajišťují 
stabilitu difuzní fólie, délka hřebíku v bednění musí být minimálně 40mm, vždy na střed 
krokve probíhající pod ní. 
8. Etapa – Montáž latí – Nejprve proběhne rozměření kam se umístí latě na již 
provedené kontralatě, postupuje se od okapu k hřebenu rozměřování provádí pracovník 
pomocí šňůrovačky. Poslední řada je vzdálena 40mm od hřebenu. První řada je 280 mm 
od začátku střechy a je uložena na ležato. Latě se spojují na sraz nad kontralatí, latě jsou 
vzdáleny na svoje osy 320mm, celkem je 22 řad. Hřebenovou lať usadíme do držáku 
hřebenové lati. Držák usazujeme jeden na každou krokev,  upevňujeme pomocí hřebíků 
3,1/80. 
4.5.2) Klempířské práce  
Spoj sloupky-vaznice - Provedení Spoje sloupek-vaznice pomocí tupých svarů, pomocí 
elektrody pro ruční svařování elektrickým obloukem. Provádí pouze svářeč s platným 
svářečským průkazem . 
 Střešní žlab – Spád střešního žlabu je 1,5%. Maximální délka úseku, z něhož je 
odváděna voda je 7m, ve všech rozích objektu jsou odpadové trouby. Žlaby jsou 
zavěšeny pomocí háků, které jsou v přední části žlabu zapuštěny do prkna, aby 
nepřekážely oplechování, háky se ke krokvím přišroubují dvěmi vrty.K hákům se žlaby 
přichytí příponkami z železného plechu 20mm širokého a 1mm tl. Příponka je k háku 
přinýtována dvěmi nýty. Spád žlabu pro odtok dešťové vody se získá posunutím háku 
po krokvi do spádu. 
Odpadové potrubí – Vyrábí se ze stejného prvku jako žlaby. Použitý profil je kruhového 
průměru 250mm. Velikost trouby je určena celkovou rozvinutou šířkou plechu 500mm. 
Prvky se stříhají ze základní tabule plechu 2000x1000 mm a jsou dlouhé 1000mm. 
Podélné spoje trub jsou jednoduše ohnuté a spájené. K osazení trub se použijí háky 
z ocelové páskoviny. Háky se osadí pod naválkou, která je přinýtována. Spojení 
odpadní trouby se žlabem je provedeno jedním kolenem a muzikusem. Odpadní trouby 
se zavěšují hned po provedení příslušné části fasády ještě před demontáží lešení. 
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Lemování komínu – Lemování se na straně nad krytinou připevní do zdiva a pod 
krytinou k bednění. Připevnění do zdiva je provedeno plechovou dilatační lištou, je 
třeba vysekat opatrně rýhu ve zdivu, která umožní přichycení lišty skobami a zatření 
maltou. Připevnění lemování k bednění se provede přípojkami. Spoje jsou nýtované a 
letované. Případné spáry se utěsní silikonem. 
Oplechování štítu – Profilový plech se upevní vruty na štít tak aby překryl horní okraj 
štítové desky a mezeru mezi ní a první řadou střešní krytiny s dostatečným přesahem. 
Hlavy vrutů a spoje jednotlivých plechů se spojí klempířskou pájkou. 
Oplechování střešních oken - Před samotným oplechováním, se musí v místě otvoru pro 
střešní okno naříznoutdifuzní folie úhlopříčkově a konce folie se přisponkují do 
konstrukce z venku. Po samotné realizaci vložení střešního okna se pro zajištění vetší 
vodotěsnosti přilepí límec z hydroizolační folie. Musí se nastříhat pásy folie a ty se 
přisponkují k rámu okna a do konstrukce střechy. Přehyby se rozstřihnou a nalepí na 
přilehlé konstrukce. Nad střešním oknem se musí odříznout malé části kontra-latí, aby 
bylo umožněno odvodu vody. Nařízne se stávající folie a oba kusy se zasunou dovnitř s 
přesahem. Podsunuté pasy se zakotví. Horní pas se přisponkuje k lati nad místem 
prořezu. Spodní pás se přisponkuje k rámu okna. Přesahy všech folii na latích se 
proříznou, obtáhnou kolem latí a přisponkují se. Poté se musí nasadit spodní část 
střešních tašek. Vzdálenost mezi dílem krytiny a spodní části okna musí být 80mm. 
Potom musíme přikotvit spodní kus oplechování okna. Přikotveni přesahu se pomocí 
šroubu připevní k rámu okna z hora. Poté se nasadí boční kusy oplechování pomocí 
šroubu do latí. Na boční kusy se nasune lemování, které se pomocí šroubu  namontuje 
do rámu okna. Nakonec se stejným způsobem osadí horní kus oplechování a nasadí se 
těsnění. Při provádění střešní krytiny se musí zachovat vzdálenost 60-150mm od 
horního okraje okna a musí být opřena o horní hraj oplechování. Spodní lem krytiny se 
přitiskne ke krytině, tak aby lemoval její povrch. 
4.5.3) Pokrývačské práce  
Krytina se klade v řadách rovnoběžných s okapem směrem od okapu ke hřebenu. Šíře 
řady pokládané na jeden záběr je taková, aby pokrývač pohodlně dosáhl na všechny 
tašky v záběru a nemusel šlapat po hotové krytině. Na každou lať se připevňují dvě řady 
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tašek, tak aby vrchní kryla styčné spáry té spodní. Přesah tašek je 80mm. Na okrajích 
střešní roviny se zabezpečují proti větru příchytkami. V průběhu kladení tašek se 
zároveň s obyčejnými taškami montují i prostisněhové tašky s háky, v druhé řadě bude 
namontována celá řada tašek proti sněhu, pak už jen každá 4. taška vždy ob jednu řadu. 
U komínu je přesah tašek přes horní oplechování 100mm a u dolního oplechování 
100mm přes tašky. V průběhu kladení tašek se zároveň s obyčejnými taškami montují i 
tašky pro prostupy a tašky pro upevnění plošiny, umístěné dle projektové dokumentace. 
Montáž hřebenáčů - Spojují se pomocí hřebenáčových příchytek, která je připevněna 
vrutem 3,1/80mm a dvěmi hřebíky 2,7/45 mm přímo k hřebenové lati, přesah hřebenáčů 
činí 50mm. 
4.6.) Personální obsazení 
4.6.1.) Provádění krovu 
Složení pracovní čety 
1 pracovní četa: 
2 Pomocní dělníci – proškoleni 
3 Tesaři – vyučeni v oboru a proškoleni 
1 řidič – proškolen, požadované řidičské oprávnění 
1 řidič auto-jeřábu – vyučen, proškolen, požadované oprávnění k obsluze auto-jeřábu 
Na zhotovení krovu bude dohlížet vedoucí čety. Pracovní stroje budou obsluhovat 
pouze osoby k tomu určené a způsobilé. Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný 
pracovní úkon. Tesaři provádějí odborné práce. Pomocný dělník zajišťuje přísun 
materiálu na podkrovní úroveň a pomáhá tesařů, podle jejich pokynů. Vedoucí čety 
organizuje a řídí práci celého kolektivu. Odpovídá za správné pracovní postupy, za 




Vedoucí čety organizuje a řídí práci celého kolektivu. Odpovídá za správné pracovní 
postupy, za kvalitu prováděných prací a za bezpečnost při práci. Klempíři provádějí 
odborné práce. Pomocný dělník zajišťuje přísun materiálu na podkrovní úroveň a 
pomáhá klempířům, podle jejich pokynů. Klempíři zabezpečují drážkování, nýtování a 
letované spoje ohýbaných dílců, kotvení oplechování ke konstrukci krovu, přesné 
stříhání a ohýbání krajních a lemovacích dílců a další odborné činnosti. 
1 pracovní četa: 
1 vedoucí čety – vyučen v oboru a proškolen 
1 klempíř – vyučen v oboru a proškolen 
1 klempíř – vyučen v oboru, proškolen a s úřední svářečskou zkouškou dle ČSN EN 
287-1 (13) 
1 pomocný dělník – proškolen 
4.6.3.) Pokrývačské práce 
Vedoucí čety organizuje a řídí práci celého kolektivu. Odpovídá za správné pracovní 
postupy, za kvalitu prováděných prací a za bezpečnost při práci. Pokrývači pracují podle 
pokynů vedoucí čety. Upravují krytinu podle potřeby a kladou ji na laťování. Řídí práci 
pomocných dělníků. Pomocní dělníci pracují s jednotlivými pokrývači, provádějí ruční 
roznos tašek, hřebenáčů a spojovacích prvků. 
1 pracovní četa: 
1 vedoucí čety – vyučen v oboru a proškolen 
3 Pokrývači – vyučeni v oboru a proškoleni 
4 pomocní dělníci – proškoleni  
4.7.) Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
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4.7.1.) Velké stroje 
4.7.1.1) provádění krovu   
Pro zdvih dlouhých kusových prvků krovu: auto-jeřáb Tatra AD 20T  max dosah 44m v 
/ š / d – 3,85m / 2,5m / 9,40m.  
Pro zdvih krátkých kusových prvků krovu: žebříkový výtah Maxial basic ma 415 
nosnost 200kg.  
Pro transport dlouhých prvků krovů na staveniště použijeme tahač Tatra T815 NTH 
s návěsem na dlouhá břemena ND160 
Pro transport krátkých prvků krovu na staveniště použijeme valníkový automobil LIAZ 
110.022. 
4.7.1.2) klempířské práce 
Pro transport materiálu pro klempířské práce na staveniště použijeme valníkový 
automobil LIAZ 110.022 
Pro zdvih materiálu na klempířské práce: žebříkový výtah Maxial basic ma 415 nosnost 
200kg. 
Svařovací stroj KIT 500W pro provedení tupých svarů. 
4.7.1.3) pokrývačské práce 
Pro zdvih palet s taškami auto-jeřáb Tatra AD 20T  max dosah 44m v / š / d – 3,85m / 
2,5m / 9,40m. 
Pro zdvih doplňků ke střešní krytině : žebříkový výtah Maxial basic ma 415 nosnost 
200kg. 
Palety s taškami budou na stavbu přivezeny etapově nákladním automobilem Tatra 815. 
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Pro transport doplňků ke střešní krytině na staveniště použijeme valníkový automobil 
LIAZ 110.022 
4.7.2.) Nářadí a pomůcky  
4.7.2.1.) Provádění krovu   
1x Motorová pila Hencht 927 R, řetězové dláto, měřící a rýsovací pomůcky (svinovací 
metr, tesařské tužky, pásma, ocelový úhelník), upevňovací a přidržovací pomůcky 
(ztužidla, tesařské skoby, dřevěné kozy), pomocné nástroje (šroubováky, kladiva) 
elektrická vrtačka, sada vrtáků do dřeva kleště, elektrická utahovačka, sada klíčů 
matková, hoblík, elektrický, žebřík 4m, kladivo, vodováha, páčidlo (pajcr) 
4.7.2.2) klempířské práce 
Ohýbačka, vrtačka, elektrická řezačka, kombinačky, nůžky na plech, nýty s nýtovačkou, 
kladivo, elektrody pro ruční svařování, 
4.7.2.3.) Pokrývačské práce 
Žebřík 4m, páčidlo kovové (pajcr) pokrývačská ocelová lžíce spárovací lžíce, 
pokrývačské kladivo, ocelové pravítko, svinovací metr 
4.7.3.) Pomůcky bozp 
4.7.3.1.) Provádění krovu   
helma, rukavice, vesta, ochranné brýle, bezpečnostní jištění (lana,úvazky), ochrané 
hrazení (součást lešení) 
4.7.3.2.) Klempířské práce 
helma, rukavice, vesta, ochranné brýle, bezpečnostní jištění (lana, úvazky), ochranné 
hrazení (součást lešení), svářečské rukavice, svářečská helma s samotavícím sklem 
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4.7.3.2.) Pokrývačské práce 
helma, rukavice, vesta, ochranné brýle, bezpečnostní jištění (sedáky, lana) 
4.8.) Jakost a kontrola kvality  
Podrobnosti a postup prováděných zkoušek a kontrol viz. Příloha Kontrolní a zkušební 
plán. 
4.8.1) Kontroly vstupní  
Kontrola PD a jiných dokumentů 
Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrola vstupních materiálů 
Kontrola uskladnění materiálů 
Kontrola klim. Podmínek 
Kontrola připravenosti pracoviště 
Kontrola způsobilosti dělníků 
Kontrola technického stavu strojů a nástrojů potřebných k práci 
4.8.2.) Kontroly Mezioperační 
Kontrola pozednice 
Kontrola sloupků 
Kontrola osazení vaznic 
Kontrola provedení krokví a kleštin 
Kontrola tuhosti krovu 




Kontrola klempířských prvků 
4.8.3.) Kontrola výstupní  
Kontrola rozměrů a tvaru hotové konstrukce 
4.9.) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – bozp 
Nařízení vlády č. 591/2006 SB. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 362/2005 SB. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu do hloubky a z výšky. 
Nařízení vlády č.378/2001 Sb, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný  provoz 
a používání strojů. Technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 101/2005 sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Zákon č. 309/2006 sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a jeho změny 362/2007 sb. A 189/2006 sb. 
BOZP je samostatně řešena v příloze: Bezpečnost práce technologické etapy. 
4.10.) Ekologie: 
Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Práce nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí při dodržení věch předpisů a podmínek při provádění 
práce. Odpad vzniklý během pracovních činností bude umístěn do připraveného 
kontejneru a po naplnění kontejneru bude odvezen na skládku. Odvoz odpadu zajišťuje 
investor. Při nakládání s odpady je nutno se řídit zákonem 185/2001 a 381/2001. Po 
dobu výstavby ani následného provozu nedojde ke znečišťování životního prostředí 
jakýmkoli způsobem. Specifikace druhů odpadů, které mohou vznikat při realizaci 
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stavby, způsob jeho likvidace: Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou 
ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb.  
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu 
Nakládání 
15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O A 
15 01 06 směs obalových materiálů O A 
17 01 03 keramika O C 
17 02 01 dřevo O A,C 
03 01 04 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové 
desky a dýhy obsahující nebezpečné látky 
N A 
16 01 17 Železné kovy O B 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O C 
20 03 04 kal z chemických toalet O A 
Legenda kategorie odpadu: 
O………..ostatní odpad; 
 N………..nebezpečný odpad 
Legenda likvidace odpadu: 
A……….bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu 
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B………bude odevzdáno  do sběrných surovin 
C………bude předáno k recyklaci 
V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo odpadů obsahujících nebezpečné 
látky je nutný souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musí být použita firma, 
která tento souhlas vlastní. 
Nakládat s nebezpečnými odpady lze pouze na základě „souhlasu k nakládání 
s nebezpečnými odpady“ dle zákona o odpadech, který na základě písemné žádosti 
původce vydá věcně a místně příslušný orgán veřejné správy (§ 16 odst. 3 zákona č. 
185/2001 Sb.). Souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu. 
4.11.) Zdroje:  
 [5] KOČÍ B. Technologie pozemních staveb I- Technologie stavebních procesů 
Akademické nakladatelství CERM Brno  ISBN 80-214-0354-4  
[6] Doc. Ing. HRAZDIL Václav CSC. BW01 2005 Technologie staveb I M06-
Technologie provadeni montovaných konstrukci  
[7] Nařízení vlády č. 591/2006 s.b. 
[8] Nařízení vlády č. 362/2005 s.b. 
[9] Zákon č. 185/2001 s.b 
[10] Ferona Velkoobchod s hutním materiálem 2014[online] dostupné z: 
http://www.ferona.cz/ 
[11] Lasamba Plovoucí podlahy  2014[online] dostupné z: http://www.lasamba.cz/ 
[12] Technické zařízení budov 2001-2014  [online] dostupné z: http://www.tzb-info.cz/ 
[13] Střešní krytina Bramac  2001-2014  [online] dostupné z: http://www.bramac.cz/ 
[14] ČSN EN 287-1 (13) svářečské zkoušky 
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5.1.) Obecné informace 
5.1.1.) Obecné informace o stavbě 
Technologický předpis je zpracován pro Administrativní budovu Pivovaru v lokalitě 
Černá hora. Administrativní budova je tvořena ze dvou objektů. Technologický předpis 
řeší zastřešení pouze na budově A.  
Místo stavby: nám. U Pivovaru č.p.3 a 6, 679 21 Černá Hora, 
č. parcel 45, 46, kat. úz. Černá Hora 619825 
Investor: Ing. Lukáš Morc 
Majitel: Marek Dvořák 
Projektant: Jan Nevole 
Realizace: Real Invest-CL s.r.o. sídlo Česká lípa Mariánská 1425  
Ič: 235 483 022 Dič CZ 235 483 022 
Celková užitková plocha: 905 m2 
Celkový obestavěný prostor: 4220 m3 
Zastavěná plocha 532 m2 
Počet podlaží: 3 (1NP + 2 NP + 3NP.) 
Výškové poměry +-0,000 = Podlaha na chodbě v 1NP.    
Objekt A: Jedná se o třípodlažní objekt, v prvním podzemním podlaží je navržena 
kotelna a skladovací prostory, ve druhém patře místnosti pro denní potřebu včetně 
sociálního zařízení. Třetí podlaží se nachází v podkrovních prostorech a nacházejí se 
zde kanceláře s kuchyňkou a sociálním zařízením.  Objekt B je dvoupodlažní 
podsklepená budova rovněž se sedlovou střechou. V suterénu se nachází kotelna a 
sklady, v 1.NP administrativní a skladové prostory. Půdní prostory jsou nevyužívané.  
Kancelářské prostory budou sloužit výhradně pro zaměstnance pivovaru Černá Hora. 
Prostory budou převážně využívány pro manažerskou činnost. 
70 
 
Základy jsou řešeny pod vnitřním a vnějším nosným zdivem betonovými základovými 
pasy. Vnější nosné zdivo je převážně cihelné (z cihel CP) a z části smíšené (cihla + 
kámen). Vnitřní nosné zdivo a příčky je tvořeno pálenými cihlami (v podkroví jsou 
příčky tvořeny sádrokartonovou konstrukcí). 
Stropní konstrukce jsou vytvořeny cihelnými klenbami (1.PP – objekt B, část 1.NP v 
objektu A), dřevěnými trámovými stropy (převážná část obou objektů) a částečně 
prefabrikovanými PZD deskami (1.NP – nad stávajícím hygienickém zařízením v 
jihozápadní části objektu A). 
Zastření objektů je provedeno plochou střechou tvořenou dřevěnou konstrukcí. Objekt 
A – montovaná vazníková soustava ,objekt B – dřevěný krov s ležatou stolicí a 
ztužujícími kříži.  
Stavba je realizována v okolní zástavbě na pozemku, který je určen k výstavbě, v okolí 
se nenachází žádné ochranné pásmo zvěře či rostlin. Nemusíme podnikat žádná opatření 
proti podzemní vodě, protože její hladina je v dostatečné hloubce, jak dokázal 
geotechnický průzkum pozemku. Hladina podzemní vody leží pod úrovní základů.  
Hodnota radonového indexu pozemku byla vyhodnocena jako nízká, proto není nutné 
speciální zabezpečení. Ochrana bude zabezpečena použitím hydroizolace proti zemní 
vlhkosti. 
5.1.2.) Obecné informace o procesu  
Sklon střešní roviny je tvořen sklonem střešních vazníků od hřebeni k okapu.  V první 
fázi se musí provést montáž vazníků. Následuje provedení plnoplošného dřevěného 
bednění tl 24mm. Pokračuje se pokládkou funkčního souvrství střechy. Nejprve se 
pokládá  pojistná hydroizolační vrstva a parozábrana, dále tepelná izolace v celkové  
tloušťce 200mm, separační vrstva a nakonec hydroizolační PVC  fólie, která se 
mechanicky kotví skrz tepelnou izolaci až na dřevěné bednění. Vazník je opláštěn OSB 
deskami, připevněnými vruty do dřeva. Na OSB desky je proveden kontaktní 
zateplovací systém z EPS 140mm. Venkovní omítky jsou provedeny vápenocementové 
štukové omítky, odstín nátěru bude upřesněn v průběhu výstavby podle přání investora. 
Na finální štukovou vrstvu přijde penetrační nátěr a bílý fasádní silikonový nátěr. 
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5.2.) Připravenost staveniště, převzetí staveniště a pracoviště 
5.2.1.) Připravenost staveniště 
Staveniště je umístěno na stávající asfaltové vrstvě, která během provozu pivovaru 
slouží jako parkoviště. Staveniště se nachází na nádvoří Pivovaru, je ohraničeno 
oplocením ve výšce 2m, hlavní vjezd na staveniště je z ulice Brněnská na jižním cípu 
náměstí u Pivovaru, kde se nachází vrátnice s uzamykatelnou bránou. Šířka vjezdu na 
staveniště je touto bránou omezena. Vedle vstupu na staveniště je umístěna buňka 
BOZP. Veškeré staveništní přípojky budou napojeny na přípojky pro Objekt A. 
Hygienické zázemí je řešeno mobilní buňkou WC (suchá metoda), je zde umístěna 
buňka pro stavbyvedoucího a buňka pro sklad nářadí i materiálu – uzamykatelný sklad. 
Na staveništi se nacházejí odpadkové kontejnery. Viz výkres zařízení staveniště 
5.2.2.) Převzetí staveniště 
Staveniště se nepřebírá, firma, která prováděla vrchní hrubou stavbu pokračuje 
v pracích na zastřešení. Musí být provedena výstupní kontrola předešlých prací, 
stavbyvedoucí musí provézt zápis do stavebního deníku s uvedenými hodnoty 
případných odchylek od projektové dokumentace.  
5.2.3.)Převzetí pracoviště 
Před započetím montáže dřevěných vazníků musí být hotová nadezdívka,stropy, komín, 
věnec. Všechny prvky kontrolujeme před převzetím dle projektové dokumentace. 
Provedeme zápis do stavebního deníku. 
5.3.)Materiál 
Nosná konstrukce zastřešení je tvořená prefabrikovanou vazníkovou soustavou s osovou 
vzdáleností vazníků 1,2m. Celkový počet prefabrikovaných vazníků 26. Vazník Mitek - 
váha vazníku 460kg rozpětí 10m.  Spoje vazníku řešeny styčníkovými desky z 
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pozinkovaného (alt. nerezového)  plechu tl.1,5 mm s prolisovanými trny.  Ztužidla 
podélná včetně čelního plechu s otvory pro šrouby, počet kusů 75. Ztužidla diagonální 
včetně čelního plechu s otvory pro šrouby, počet kusů 50. Vazníky musí být dodány 
s protokoly o provedení zkoušek podle statického výpočtu.  Prvek je předem napuštěn 
impregnační látkou proti plísním, houbám. 
Nátěr Boromit a Bochemit pro případné dotření prořezů vzniklých na stavbě. 
Plnoplošné bednění je tvořeno hraněným smrkovým řezivem jakostní třídy S1. 
Úhelníky U90M/R 52 kusů, hřebíky 4/40 1 balení. 
Šrouby M20 5.6 500 kusů. 
Tepelná izolace desky EPS 200mm 300m2 + spádové klíny. 
Tepelná izolace desky EPS 140mm pro zateplení opláštění 64m2. 
Kotvení na polystyren 140mm 100ks balení 6 balení. 
Hydroizolační fólie DEKPLAN z měkčeného PVC 300m2. 
Separační geotextílie Filtek 300V 300m2. 
Osb desky pro opláštění 2500x1250x24mm  64 m2. 
Použité řezivo třídy jakosti s10 (třída pevnosti C24 – norma ČsN eN 338) – tl. Řeziva 
60mm výška 140mm. 
Finální povrchová úprava nátěr bílý fasádní silikonový Cemix – standart 64m2. 
Šrouby PS s teleskopy ISO TAK RP4 
Vnější omítka Vor Spritzer přednástřik – cementový „podhoz“ pro lepší přilnutí 
k podkladu tl. 2mm 448kg, 25 kg pytel, 18 pytlů . 
Jádrová omítka strojní GrobPutz  15mm – pro omítání všech podkladů z klasických 
stavebních materiálů – vytváření podkladu pod štukové omítky 1440kg,25kg pytel 58 
pytlů. 
Vnější štuk Fein putz tl. 3mm 230,4 kg, 25kg pytel, 10 pytlů. 
Apu lišty1,4m v balení 70m 6 kusů. 
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Rohové omítkové lišty 3m délka v balení 50 kusů počet balení 4. 
plastové omítníky 8mm, délka 2,5m 150 kusů v balení, počet balení 6ks. 
5.3.2.) Doprava 
5.3.2.1.)Primární doprava  
Jednotlivé vazníky budou dopraveny na stavbu pomocí automobilu Tatra T815 NTH 
s návěsem na dlouhá břemena ND160 a plachtou. Nesmí být překročena nosnost 
nákladního automobilu ani jeho návěsu, s materiálem se pojede vícekrát. Rozpon 
použitého vazníku Mitek 10m váha 460kg, nejedná se o nadměrný náklad a není 
potřeba řešit nadrozměrnou přepravu. Krátké kusové prvky na valníkovém automobilu 
LIAZ 110.022, stejně jako spojovací prostředky a další pomocný materiál, automobil 
LIAZ bude dodávat materiál etapově. 
5.3.2.2)sekundární doprava  
Pro dopravu vazníků prvků do 3NP bude zapotřebí auto-jeřábu Demag AC 55 max 
dosah 44m v / š / d – 3,85m / 2,48m / 11,24m. Menší kusy materiálu přepravujeme po 
stavbě ručně, nebo za pomocí drobné mechanizace (kolečka, rudl). Přesun ostatního 
materiálu do 3NP je zajištěn pomocí stavebního výtahu Geda 500Z/ZP. 
5.3.3.)SKLADOVÁNÍ 
Geotextílie a hydroizolační fólie bude na staveništi skladována v uzamykatelném 
skladu. Dřevěné řezivo pro plnoplošné bednění bude naskládáno na sebe, proložené 
proklady a zakryto plachtou pro případ deště. Vazníky se na staveništi skladovat 
nebudou, budou montovány přímo po dodávce. Desky EPS se skladují na paletách, 
v původních obalech max. výška 1,8m. Pytlovaná omítka musí být chráněna proti 
vlhkosti. Pytle mohou být poskládány na sebe s tím, že spodní řada musí být podložena 
(paleta, tabule polystyrenu). Příslušenství k provádění omítky (lišty,terče..) se skladují 




5.4.1.)Obecné pracovní podmínky 
Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet pracovní podmínky, které umožňují bezpečný 
výkon práce, odstraňovat rizikové a namáhavé práce a zřizovat, udržovat a zlepšovat 
zařízení pro zaměstnance, včetně vzhledu a úpravy pracovišť. Délka pracovní doby 
zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem činí nejvýše 38,75 hodiny týdně. 
Práci přesčas může zaměstnavatel nařídit jen ve výjimečných případech, jde-li o vážné 
provozní důvody, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami. 
Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než osm hodin v jednotlivých 
týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. V pracovní době je zakázáno požívat alkohol a 
jiné omamné látky a látky snižující schopnost koordinace a rozhodování stejně tak jako 
pod jejich vlivem docházet do zaměstnání – toto může být hodnoceno nařízeným 
neplaceným volnem po dobu účinků látky nebo při opakovaném provinění výpovědí z 
pracovního poměru. Přístupová cesta na staveniště je z ulice Brněnská, každá osoba 
musí projít skrz vrátnici a identifikovat se. Každý pracovník bude opatřen helmou, 
rukavicemi, vestou, bezpečnostním jištěním a ochrannými brýlemi.  Všichni pracovníci 
musí být proškoleny BOZP. Proškolení pracovníků zajistí a provede stavbyvedoucí, své 
proškolení stvrdí pracovníci podpisem pod daný dokument. Práce v nočních hodinách 
se nepředpokládá, proto nejsou žádné požadavky na osvětlení staveniště.Stavba bude 
realizována v letním období, takže není uvažována ochrana proti mrazu. 
5.4.2.)Pracovní podmínky procesu 
Pro proces montáže vazníku bude na staveništi zřízena skládka materiálu a 
uzamykatelné sklady na uložení spojovacích prvků. Dále zde bude umístěn zvedací 
mechanismus navržený na nejtěžší a nejvzdálenější prvek v konstrukci a montážní 
plošiny, sloužící k dopravě pracovníků k místu montáže.  
Pro tento proces je nutné připojení k elektrické energii.  Při pokládce střešního souvrství 
je nutné připojení k elektrické energii, z důvodu  nahřívání hydroizolačních pásů v 
souvrství. Pokládka souvrství bude probíhat  přímo na střeše a proto je tu nutné 
zaškolení pracovníků v BOZP práce ve  výškách.  Teplota okolního prostředí a 
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podkladu musí být v rozmezí +10 oC až +25 oC. Při  bouřce, silném dešti nebo při 
dohlednosti menší než 30m se musí prováděné  práce přerušit. K přerušení prací musí 
rovněž dojít při překročení rychlosti větru nad 11m/s. Je velmi nevhodné provádět 
omítání na přímém slunci. Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a 
tuhnutí klesnout pod +5 °C. 
5.4.3) instruktáž pracovníků bozp 
Proškolení pracovníků zajistí stavbyvedoucí před započetí prací. Své proškolení stvrdí 
pracovníci podpisem pod daný dokument. Školení zajistí firma s certifikátem k této 
činnosti.  Všichni pracovníci musí mít platné školení o BOZP a o podmínkách na tomto 
konkrétním stavebním díle. Jednotlivý dělníci se  musí prokázat oprávněním 
k provedení této činnosti.   
5.5.) PRACOVNÍ POSTUP PROVÁDĚNÍ PLOCHÉ STŘECHY 
     5.5.1.) Osazení a montáž střešních vazníků  
     5.5.2.) Montáž střešních ztužidel 
     5.5.3.) Provedení plnoplošného bednění 
5.5.4.) Provedení parozábrany 
     5.5.5.) Tepelná izolace 
     5.5.6.) Separační vrstva 
     5.5.7.) Hydroizolační vrstva 
     5.5.8.) Provedení pláště  
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Doprava prvků a jejich uložení v podkrovní úrovni. Provádění montáže vazníkové 
soustavy bude v jednosměnném pracovním režimu. Všechny prvky vazníku jsou 
opatřeny ochrannými nátěry před dovezením na stavbu. 
5.5.1.) Montáž střešních vazníků  
Provede se způsobem montáže zdvihem po prvcích. Vazači s platným vazačským 
průkazem navážou střešní vazník pomocí  atestovaných popruhů do závěsu a zaháknou 
na auto-jeřáb. Před zdvihem se kontroluje stav prvku, jestli není nijak poškozen, a je-li 
opatřen ochranným  nátěrem. Před zdvihem na místo osazení se provede ověření 
bezpečnosti zavěšení a to zdvihem 1m nad úroveň podkladu.  Manipulace s dílcem 
nesmí probíhat nad hlavami pracovníků. Případné korigování směru vazníku se provede 
pomocí lan připevněných na koncích prvku a z dostatečné vzdálenosti. Osazení vazníku 
probíhá na obou místech styku s nadezdívkou současně z dvou zvedacích plošin. Vazník 
se v místě spoje vypodloží pruhem asfaltového hydroizolačního pásu. Na každé plošině 
jsou 2 montážníci, kteří provedou předepsaný spoj s ŽB věncem. Spoj vazník – věnec se 
provede pomocí dvou úhelníků U90M/R.  Uhelníky se kotví do železobetonového 
věnce mechanickými kotvami M10/120. Vazník je přiražen na doraz k úhelníkům a je 
přichycen 6 hřebíky 4/40.  
5.5.2.) Montáž střešních ztužidel  
 Montáž střešních ztužidel se provede obdobně jako montáž vazníků a to zdvihem po 
prvcích. Postupuje se po polích od západní k východní části objektu. Spoj podélných 
ztužidel s vazníky je šroubový 2x M20 5.6. Ztužidlo je z výroby opatřeno plechem P8 s 
otvory pro šrouby. Spoj diagonálních ztužidel s vazníky je také šroubový 2x M20 5.6. 
Ztužidlo je z výroby opatřeno plechem P8 s otvory pro šrouby.  
5.5.3.) Provedení plnoplošného bednění  
 Bednění bude pomocí OSB desek tloušťky 24mm. Pracovníci pokládají OSB desky 
z pracovních plošin, umístěných na vnitřní straně staveniště od okapu směrem 
k hřebenu a poté na druhé straně od hřebenu k okapu. Desky o rozměrech 
2500x1250x24mm se budou pokládat na šířku k hornímu pásu vazníku budou kotvit 
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pomocí vrutů délky 70mm se zapuštěnou hlavou. Musí se dbát na to, aby styky desek 
byly na sraz bez mezer a výškové rozdíly desek nebyly větší než 2-3mm.  
5.5.4.) Provedení parozábrany   
 Jako pojistná hydroizolační vrstva parozábrany bude použit samolepicí asfaltový pás z 
SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Před pokládkou 
pásu se musí provést natření plnoplošného bednění asfaltovým nátěrem DEKPRIMER. 
Nátěr se provádí pomocí košťat, před nanášením se nátěr v nádobě rozmíchá. Podklad 
před nanášením nátěru musí být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků. 
Přibližně po 2 hodinách se může začít s pokládkou pásů GLASTEK 30 STICKER 
PLUS. Pás se klade kolmo na spád střechy od okapu k hřebenu . Z pásu se nejprve 
sejme dělící fólie a poté se pás nalepí na bednění opatřeno asfaltovým nátěrem. Přesah v 
podélném i příčném směru je 100mm. Pro vytvoření napojení v příčném směru se v 
místě styku dvou pásů natáhne pás široký 200mm, který se napne tak, aby v tomto místě 
bylo možné spojení dvou na sebe navazujících pásů. V případě provádění příčného 
spoje se nejdříve musí mechanicky odstranit posyp na pásu a až poté pásy slepit a 
přitlačit rukou, aby došlo k dokonalému spojení pásů. Všechny lepené spoje je nutné 
důkladně přitlačit hydroizolatérským válečkem. 
5.5.5.) Tepelná izolace  
Pokládka desek izolace se provádí v jedné vrstvě. Klade se EPS 70S o mocnosti 
200mm. Desky se kladou na sraz na vazbu. S pokládkou tepelné izolace se začíná na 
jižní straně objektu a pokračuje se směrem ke straně severní. V případě potřeby se 
desky řežou pomocí ruční pily. V posledním kroku se provede pokládka spádových 
klínů dle  kladečského plánu. Kotvení tepelné izolace probíhá při kotvení vrchní 
hydroizolační vrstvy.  
5.5.6.) Separační vrstva  
 Separační vrstva se umisťuje mezi tepelnou izolaci z EPS a pás hydroizolace. Jako 
separační vrstva je použita geotextilie FILTEK 300. Pruhy textilie se kladou s přesahy 
100mm a po 500mm se bodově spojují horkovzdušným přístrojem Varimat V2. Textilie 
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se pokládá v celé ploše pokládky hydroizolační vrstvy a to i na svislé konstrukce 
vystupující nad rovinu střechy.  
5.5.7.) Hydroizolační vrstva  
 Hlavní hydroizolační vrstva je navržena z PVC fólie DEKPLAN. S pokládkou 
začínáme v úžlabí a pokračujeme směrem nahoru k atice. Pásy se pokládají tak, aby 
nevznikaly křížové spoje. Posun čelních spojů musí být minimálně 200mm. Podélný 
přesah fólii je v podélném směru minimálně 100mm, tato vzdálenost je na pásech 
čárkovaně vyznačena. Čelní přesah fólii musí být minimálně 100mm. K mechanickému 
kotvení hydroizolace, potažmo celého souvrství střechy se  používají šrouby PS s 
teleskopy ISO TAK RP4. Kotvení se provádí pomocí ručního montážního poloautomatu 
IT18. Jednotlivé pásy fólie se při vnitřním okraji přesahu bodově přivaří a až po 
kontrole správného vyrovnání a napnutí fólie se provede celoplošné natavení přesahu. 
Při provádění hydroizolační vrstvy na atice se použijí přířezy pásů, které se nejprve 
bodově přitaví k závětrné liště a až poté se přivaří v ploše.  
5.5.8.) Provedení pláště 
 a) montáž podkladních OSB desek – Montáž provádí dva pracovníci z pracovní 
plošiny, vruty připevňují OSB desky k vazníku a kladou desky na sraz od západní 
k východní části objektu.   
b) provedení tepelné izolace – Montáž provádí dva pracovníci z pracovní plošiny 
Kontaktní zateplovací systém z desek EPS 140mm,  kotven na podkladní OSB desky 
pomocí kolíků na polystyren 140mm 
c) Provádění omítky - Před omítáním, s cílem jednoduššího zpracování, se osadí na 
všech krajích a rozích omítkové profily, které dodají rohům lepší vzhled, větší pevnost a 
odolnost proti poškození. Profily se zastřihávají pomocí ručních nůžek na plech. Profily 
řádně provážíme a ustavíme do požadované polohy a vzdálenosti, pomocí vodováhy a 
svinovacího metru. Profily osazujeme pomocí omítkové malty, stejné, jako bude 
jádrová omítka – vyloučí se tak pnutí a praskání. Též lze využít pomocné fixace v 
podobě hřebíků, které po zatuhnutí odstraníme, aby nedocházelo k jejich korodování v 
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omítce. Osazení je nutné provést den před omítáním, aby se zabránilo pohybu nebo 
odpadnutí rohů.  Stejně jako rohové profily osazujeme i omítníky, které nám vytvoří 
vodící dráhu pro omítání, aby se jádrová omítka mohla nanášet v rovině. Omítníky jsou 
svislé pásky ze dřeva, plastu nebo kovu, od sebe umístěné ve vzdálenosti 1,2 - 1,5 m, 
vzájemně vodorovně i svisle vyvážené, do nichž se strhává nanášená omítka. Na stěnu 
se nanesou terče z malty o průměru asi 250mm. Zjistí se jejich svislý směr provážením 
olovnicí nebo vodováhou a pomocí provázku a krajních omítníků zjistíme, zda jsou 
omítníky v zákrytu (jestli nejsou propadlé nebo netrčí). Pokud terče nemají potřebnou 
tloušťku nebo rovinnost upraví se přidáním nebo ubíráním malty. Z terčů se vytvoří 
pruhy malty, do kterých se osadí omítník. Omítník nám vytvoří vodící dráhu v potřebné 
vzdálenosti od líce podkladu a lze jej v případě potřeby přichytit pomocí hřěbíku nebo 
hmoždinky. Po provedení omítky se omítníky odstraní a mezera po nich se zatáhne 
maltou. Před započetím omítání bude ještě na stěnách a na stropě proveden přednástřik, 
který slouží jako spojovací můstek mezi jádrovou omítkou a zdivem. Přednástřik se 
provede v tloušťce 3mm a provede se tak, aby byl zakryt celý podklad. Pro rozmíchání 
jádrové omítky použijeme strojní omítací zařízení Duo-mix. Omítací stroj nám zajistí 
dokonalé namíchání suché směsi s vodou do hladké stejnoměrné konzistence. Poměr 
vody a suché směsi se volí přibližně podle doporučení výrobce, případně jde upravit 
konzistenci omítky dle vlastní potřeby.  Omítku nanášíme v rovnoměrných vrstvách 
pomocí pistole napojené na omítací stroj. Vzdálenost trysky pistole od povrchu, na 
který se jádro nanáší je cca 400-800mm. Tloušťka nanášené jádrové vrstvy je 15 mm. 
Před nanesením další vrstvy musí být dodržena technologická přestávka 15 dní 
(1mm/den). Po přestávce následuje provádění štukové vrstvy. Suchá pytlovaná štuková 
směs se vsype do omítacího stroje, kde se důkladně smíchá s vodou, až dostaneme 
homogenní hladkou hmotu. Množství vody lze regulovat a upravit tak hustotu směsi. 
Směs se nanáší pomocí pistole obdobně jako při nanášení jádrové omítky. Štuk se však 
nanáší na jádrovou omítku v tloušťce jen 3mm. Nastříkaná vrstva štuku se stáhne 
nerezovým hladítkem do této tloušťky tak, aby omítka byla barevně stejnorodá. 
Stahování se provádí krátkými krouživými pohyby ze strany na stranu. Zároveň omítkář 
rovnoměrně přitlačuje spodní hranu hladítka k jádrové omítce, čímž udržuje 
předepsanou tloušťku štukové vrstvy. Omítka se nanáší na povrch ve tvaru „housenky“ 
Vyhlazení štukové vrstvy provede omítkář navlhčeným filcovým hladítkem, podobně 
80 
 
jako při zarovnání jádra se vyhlazuje krouživými pohyby. Filcové hladítko opakovaně 
vlhčí dle potřeby. Zároveň se tím štuk i roztírá a tím vzniká struktura štukové vrstvy. 
Bílý fasádní silikonový nátěr Cemix se provádí až po dokonalém vyschnutí štukové 
omítky. 
5.6.) Personální obsazení 
vedoucí pracovní čety (1):  
 vyučen v oboru montáže dřevěných konstrukcí, vedoucí schopnosti, 3roky  praxe, 
poučen BOZP, dohlížení na provádění prací  
  pracovní četa (21):  
 4 montérů – vyučeni v oboru, poučeni BOZP  
 2 vazači – vazačské oprávnění, poučen BOZP  
 3 izolatéři – základní vzdělání, proškoleni v provádění  
 izolatérských prací, poučeni BOZP  
 3 natěrači - vyučeni v oboru, poučeni BOZP  
 3 truhláři - vyučeni v oboru, poučeni BOZP  
 2 klempíři - vyučeni v oboru, poučeni BOZP  
 1 jeřábník - strojní průkaz, 3 roky praxe, poučen BOZP  
 1 řidič - řidičské oprávnění sk.C, 3 roky praxe, poučen  BOZP  
 2 omítkáři – vyučeni v oboru, poučeni BOZP 
Na zhotovení vazníku bude dohlížet vedoucí čety. Pracovní stroje budou obsluhovat 
pouze osoby k tomu určené a způsobilé. Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný 
pracovní úkon. Vedoucí čety organizuje a řídí práci celého kolektivu. Odpovídá za 
správné pracovní postupy, za kvalitu prováděných prací a za bezpečnost při práci. 
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5.7.) Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
5.7.1.) Velké stroje 
Tahač Tatra T815 NTH, valníkový návěs na stavební materiál, ND16 
Nákladní automobil LIAZ 110.022 
Autojeřáb Demag AC 55 max dosah 44m v / š / d – 3,85m / 2,48m / 11,24m  
Stavební výtah Geda 500Z/ZP  
Montážní plošiny Genie GS™1932, 2ks  
Ruční montážní přístroj IT18  
Horkovzdušný svařovací přístroj Varimat V2 
Omítací stroj Duo-mix. 
ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů, 2ks  
5.7.2.) Nářadí a pomůcky  
Rázový utahovák Makita 6906, 3ks  
Elektrický šroubovák EI 600, 2ks  
Ruční montážní poloautomat IT18 2ks 
Aku prostřihovací nůžky FEIN ABLK 1.3 CSE na vlnitý plech, 2ks  
Totální stanice Topcon ES-107 
Ruční svářečka Leister Triac, 2ks  
mosazný kartáč,3ks  
silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm, 2ks  
mosazný přítlačný váleček na detaily, 2ks  
izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí, 2ks  
metr, 4 ks  
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vodováha s měřičem sklonu, 1ks  
vodováha, 2 ks  
prodlužovací kabel, 3ks  
nivelační souprava NEDO X 32  
Hadice k omítacímu stroji 1ks 
 Zednická lžíce 2ks 
Špachtle 2ks 
Zednické kladivo 1ks 
Stahovací lať – hliníková – 2m, 1m 2ks 
Vodováha 2m, 1,5m, 1m, 0,5m 2ks 
El. rychloběžné míchadlo 1ks 
Omítkářské stoly + desky (fošny)  
5.7.3.) Pomůcky bozp 
helma, rukavice, vesta, ochranné brýle, bezpečnostní jištění (lana,úvazky), ochrané 
hrazení (součást plošiny), ochranné rukavice 
5.8.) Jakost a kontrola kvality  
Podrobnosti a postup prováděných zkoušek a kontrol viz. Příloha Kontrolní a zkušební 
plán. 
5.8.1.) Nosná konstrukce střechy 
5.8.1.1.) Kontroly vstupní  
Kontrola PD a jiných dokumentů 
Kontrola připravenosti staveniště  
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Kontrola vstupních materiálů 
Kontrola uskladnění materiálu 
Kontrola klimatických podmínek  
Kontrola připravenosti pracoviště 
Kontrola způsobilosti pracovníků  
Kontrola technického stavu strojů a nástrojů potřebných k provádění prací 
5.8.1.2.) Kontroly Mezioperační 
Kontrola uvázání prvků na zvedacím mechanizmu  
Kontrola osazení a vyrovnání jednotlivých prvků  
Kontrola dodržení technologického postupu montáže 
5.8.1.3.) Kontrola výstupní  
Kontrola celé montované konstrukce  
5.8.2.) Souvrství střechy 
5.8.2.1.) Kontroly vstupní  
Kontrola projektové dokumentace  
Kontrola připravenosti staveniště  
Kontrola předchozích prací  
Kontrola klimatických podmínek  
Stavební připravenost podkladu  
Kontrola materiálu  
Kontrola způsobu skladování  
Kontrola montážních a svářecích přístrojů  
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5.8.2.2.) Kontroly Mezioperační 
Kontrola pokládky parozábrany 
Kontrola pokládky tepelné izolace EPS  
Kontrola pokládky separační vrstvy  
Kontrola pokládky hydroizolační fólie  
5.8.2.3.) Kontrola výstupní  
Kontrola provedení klempířských konstrukcí  
Vizuální kontrola spojů  
Kontrola spojů jehlou  
5.9.) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – bozp 
Nařízení vlády č. 591/2006 SB. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 362/2005 SB. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu do hloubky a z výšky. 
Nařízení vlády č.378/2001 Sb, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný  provoz 
a používání strojů. Technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 101/2005 sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Zákon č. 309/2006 sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a jeho změny 362/2007 sb. A 189/2006 sb. 




Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Práce nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí při dodržení věch předpisů a podmínek při provádění 
práce. Odpad vzniklý během pracovních činností bude umístěn do připraveného 
kontejneru a po naplnění kontejneru bude odvezen na skládku. Odvoz odpadu zajišťuje 
investor. Při nakládání s odpady je nutno se řídit zákonem 185/2001 a 381/2001. Po 
dobu výstavby ani následného provozu nedojde ke znečišťování životního prostředí 
jakýmkoli způsobem. Specifikace druhů odpadů, které mohou vznikat při realizaci 
stavby, způsob jeho likvidace: Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou 
ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb.  
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu 
Nakládání 
15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O A 
15 01 06 směs obalových materiálů O A 
17 01 03 keramika O C 
17 02 01 dřevo O A,C 
03 01 04 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové 
desky a dýhy obsahující nebezpečné látky 
N A 
16 01 17 Železné kovy O B 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O C 




Legenda kategorie odpadu: 
O………..ostatní odpad; 
 N………..nebezpečný odpad 
Legenda likvidace odpadu: 
A……….bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu 
B………bude odevzdáno  do sběrných surovin 
C………bude předáno k recyklaci 
V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo odpadů obsahujících nebezpečné 
látky je nutný souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musí být použita firma, 
která tento souhlas vlastní. Nakládat s nebezpečnými odpady lze pouze na základě 
„souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady“ dle zákona o odpadech, který na 
základě písemné žádosti původce vydá věcně a místně příslušný orgán veřejné správy (§ 
16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.). Souhlas musí být vyřízen před vznikem 
nebezpečného odpadu. 
5.11.) Zdroje:  
[16] KOČÍ B. Technologie pozemních staveb I- Technologie stavebních procesů 
Akademické nakladatelství CERM Brno  ISBN 80-214-0354-4  
[17] Doc. Ing. HRAZDIL Václav CSC. BW01 2005 Technologie staveb I M06-
Technologie provadeni montovaných konstrukci  
[18] Zipp Brno 2009  [online] dostupné z: http://www.zippbrno.cz/ 
[19] Mittek.cz  2012  [online] dostupné z: http://www.mitek.cz/Vazniky/ 
[20] Profisvarecky.cz  2014  [online] dostupné z www.profisvarecky.cz 
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[21] ASB-portal.cz odborný stavební portál  2014  [online] dostupné z http://www.asb-
portal.cz/ 
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6.1) Velké stroje 
6.1.1.) Auto-jeřáb Tatra AD 20T 
Použití: Auto jeřáb bude sloužit k vertikální i horizontální sekundární dopravě 
dřevěných i ocelových prvků krovu na místo montáže 
. Dále poslouží k rovnoměrnému rozmístění palet s taškami, při pokrývačských pracích, 
po půdorysu prováděného objektu. 
BOZP: Pod ani v blízkosti zvedaného přepravovaného předmětu nesmí být žádný 
pracovník. 
 Za navazování materiálu odpovídá proškolený vazač. 
Podmínky pro práci: Jeřábník s průkazem 
Základní technické parametry: 
Maximální zatížení:    20t 
Maximální délka výložníku   24,9m  
Maximální dopravní rychlost   80km/h            
Výška / šířka/ délka      3,85m / 2,5m / 9,40m.                                        
Zátěžový diagram Autojeřábu Tatra AD 20T Nejvzdálenější a nejtěžší prvek – dřevěná 












6.1.2.) Návěsový tahač Tatra T815 NTH 
Použití:Tahač bude použit společně s návěsem ND160 pro primární dopravu prvků 
krovu na stavbu. 
BOZP: Platné zákony a vyhlášky o pohybu na silnicích a dodržování silničního provozu 
(č.227/2009 Sb.). Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
nabezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Podmínky pro práci: Řidičské oprávnění typu C 
Základní technické parametry: 
Celková hmotnost    45t 
Pohon      Diesel 
Spotřeba     49,5l/100km  
Maximální dopravní rychlost   90km/h      
Výška / šířka/ délka      3,185m / 2,5m / 9,0m.  
 




6.1.3.) Nákladní automobil LIAZ 110.022 s hydraulickou rukou 
Použití:Nákladní automobil bude použit na primární dopravu palet s taškami, krátkých 
prvků krovu a  doplňkového materiálu na stavbu. 
BOZP: Platné zákony a vyhlášky o pohybu na silnicích a dodržování silničního provozu 
(č.227/2009 Sb.). Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
nabezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Podmínky pro práci: Řidičské oprávnění typu C 
Základní technické parametry: 
Maximální hmotnost    10,5t 
Pohon      Diesel 
Spotřeba     39 /100km  
Maximální dopravní rychlost   120km/h      
Výška / šířka/ délka      3,185m / 2,5m / 9,0m. 
 
 




6.1.4.) Stavební výtah Geda 500Z/ZP 
Použití: Stavební výtah bude využit pro přepravu materiálu a osob. Slouží pro vertikální 
sekundární přepravu při provádění zastřešení pomocí vazníků. Kotvení bude provedeno 
v okenních otvorech ve 2NP. 
BOZP: Zákon č. 309/2006 a vyhláška 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a č.362/2005 Sb. požadavky na ochranu a 
bezpečnost zdraví při nebezpečí pádu 
Podmínky pro práci: Teplota nad -5°C a vítr max. 11m/s 
Základní technické parametry: 
Nosnost osoby:  500kg 
Nosnost materiál  850kg 
Maximální výška  100m 
Rozměry klece:   1600x1400x1100mm 
Zastavěná plocha:  2x2,5m
 





6.1.5.)Montážní plošina Genie GS™1932 2x 
Použití: Z montážních plošin bude probíhat montáž prefabrikovaného vazníkového 
zastřešení a opláštění vazníku. 
BOZP: Zákon č. 309/2006 a vyhláška 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a č.362/2005 Sb. požadavky na ochranu a 
bezpečnost zdraví při nebezpečí pádu 
Podmínky pro práci: Teplota nad -5°C a vítr max. 11m/s 
Základní technické parametry: 
Maximální výška zdvihu:   5,79m 
Rozměry (délka,šířka,výška)   1,83x0,813x2,0m 
Maximální nosnost    1,5t 
Maximální rychlost    4km/h 
 
[obr 5. Montážní plošina Genie GS 1932] 
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6.1.6.) Omítací stroj Duo-mix 
Použití: Stroj pro míchání omítek včetně kompresoru pro jejich dopravení na místo 
aplikace. 
BOZP: Zákon č. 309/2006 a vyhláška 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a č.362/2005 Sb. požadavky na ochranu a 
bezpečnost zdraví při nebezpečí pádu 
Podmínky pro práci: Teplota nad 5°C  
Základní technické parametry: 
Dopravní výška:   30m 
Dopravní vzdálenost   60m 
Dopravní tlak    do 30 barů 
Rozměry    1359 x 640 x 1390 mm 
Hmotnost:    260kg 
 




6.2.) Ruční nářadí 
6.2.1.) Svařovací automat KIT 500W 
Použití: Slouží pro provedení tupého svaru k zajištění spoje, po osazení ocelové vaznice 
na ocelový sloupek, při provádění krovu. 
BOZP: Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a č.362/2005 Sb. požadavky na ochranu a 
bezpečnost zdraví při nebezpečí pádu. 
Podmínky práce: 
Proškolený pracovník a vlastník svářečského průkazu 
Základní technické parametry: 
Hmotnost    151kg 
Napájecí napětí   3x400V 
Proudivý rozsah   30-450A 
 




6.2.2.) Motorová pila Hecht 927 R 
Použití: 
Slouží k práci s dřevěnými prvky krovu (krácení,zářezy). 
BOZP:Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a č.362/2005 Sb. požadavky na ochranu a 
bezpečnost zdraví při nebezpečí pádu. Ochranné pomůcky pro práci s motorovou pilou 
(ochranné kalhoty, rukavice, pevná obuv).Při práci dbát na bezpečnost, nepoužívat 
v blízkosti ostatních pracovníků. 
Podmínky práce: 
Tesař třídy 6 průkaz k práci s motorovou pilou 
Základní technické parametry: 
Objem   25,4 cm3 
Výkon   0,9 kW 
Hmotnost   3,7 kg 
Délka lišty   250mm 
 





6.2.3.) Horkovzdušný svařovací přístroj Varimat V2  
Použití: 
Slouží k svařování hydroizolace při provádění ploché střechy. 
BOZP:Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a č.362/2005 Sb. požadavky na ochranu a 
bezpečnost zdraví při nebezpečí pádu.  
Podmínky práce: 
Proškolený pracovník na montážní práce a teplota nad 5°C  
Základní technické parametry: 
Napětí    230/400V 
Příkon    4600/57200W 
Hmotnost   38 kg 
Max. teplota  680 °C 
 
[obr 9. Horkovzdušný svařovací přístroj Valimart V2] 
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6.3.)Ostatní stavební ruční nářadí 
Rázový utahovák Makita 6906, 3ks  
Elektrický šroubovák EI 600, 2ks  
Ruční montážní poloautomat IT18 2ks 
Aku prostřihovací nůžky FEIN ABLK 1.3 CSE na vlnitý plech, 2ks  
Totální stanice Topcon ES-107 
Ruční svářečka Leister Triac, 2ks  
mosazný kartáč,3ks  
silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm, 2ks  
mosazný přítlačný váleček na detaily, 2ks  
izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí, 2ks  
metr, 4 ks  
vodováha s měřičem sklonu, 1ks  
vodováha, 2 ks  
nivelační souprava NEDO X 32  
Hadice k omítacímu stroji 1ks 
Zednická lžíce 2ks 
Špachtle 2ks 
Zednické kladivo 1ks 
Stahovací lať – hliníková – 2m, 1m 2ks 
Vodováha 2m, 1,5m, 1m, 0,5m 2ks 
101 
 
El. rychloběžné míchadlo 1ks 
Omítkářské stoly + desky (fošny)   
6.4.) BOZP pomůcky 
 Bezpečnostní Lano statické 
 Karabiny a zajišťovací pomůcky 
Svařovací ochranné brýle 
 Přilba 
 Pracovní rukavice 
 Reflexní oděv 
Pracovní obuv a oděv 
5.11.) Zdroje:  
[23] Liebherr Mobile Cranes 2014  [online] dostupné z: http://www.liebherr.cz/cs-
CZ/94615.wfw  
[24] Mascus.cz Inzertní portál s rěžkou technikou 2000-2014 Česko  [online] dostupné 
z: http://www.mascus.cz/ 
[25] M-tec Technology for building, Duo-mix  2014  [online] dostupné z: 
http://www.m-tec.com/cz/Baustellentechnik/Maschinen/mischpumpen/duo-mix.php 
[26] Leister.cz   2014  [online] dostupné z http://www.leister.com/en-cz  
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7.1) Krov – Tesařské, klempířské a pokrývačské práce 
7.1.1). Vstupní kontroly 
7.1.1.1.) Kontrola pd a jiných dokumentů 
Způsob: vizuální 
Četnost: jednorázová 
Popis: Kontroluje se úplnost a rozsah dokumentace podle vyhl. 499/2006Sb. a ČSN EN 
1090-2+A1. Kontroluje se shoda výrobní dokumentace s objednávkou dle PD. 
7.1.1.2.) Kontrola připravenosti staveniště 
Způsob: vizuální, odečty 
Četnost: jednorázová 
Popis: Kontroluje se stav staveništní komunikace, odečítají se hodnoty z měřících 
zařízení na staveništních přípojkách. Kontroluje se stav skladů a skládek, jejich umístění 
a dále se kontrolují provozní a sociální objekty. 
7.1.1.3.) Kontrola vstupních materiálů 
Způsob: vizuální, měřením 
Četnost: jednorázová při přejímce 
Popis: Stavbyvedoucí kontroluje druh, rozměry, množství a jakost dodaných ocelových 
a dřevěných prvků a to dle dodacích listů, kusovníků z výroby a PD. 
7.1.1.4.) Kontrola uskladnění materiálu 
Způsob: vizuální, měřením 
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Četnost: jednorázová při přejímce 
Materiál nesmí být v průběhu skladování ani při ukládání na skládku znehodnocen, 
poškozen nebo jiným způsobem snížena jeho kvalita a jakost. Skládka je určena dle 
výkresu zařízení staveniště. Skladování materiálů dle podmínek výrobce, materiál 
chráněn před povětrnostními vlivy. Jsou zřízeny zamykatelné sklady pro drobný 
materiál 
7.1.1.5.) Kontrola klimatických podmínek 
Způsob: vizuální, měřením 
Četnost: v průběhu dne 
Mistr kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, případně před 
započetím prací a provádí záznam každý den do SD.(teplota 4x denně - ráno, v poledne 
a 2x večer) Technologický předpis stanovuje, za jakých podmínek není možné pracovat 
nebo jaká opatření je nutno provést, aby se pokračovat mohlo.  
Za tyto podmínky se považuje:  
- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy  
- čerstvý vítr o rychlosti nad 11 m.s-1  
- dohlednost v místě práce menší než 30 m  
- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C  
Podmínky práce omezující:  
- pokles teploty na hranici 5 °C - je nutné provádět zimní opatření (pro dělníky: častější 
přestávky, teplý čaj...)  
7.1.1.6.) Kontrola připravenosti pracoviště 




Stavbyvedoucí, případně technický dozor investora, kontrolují hlavně strop, štítové 
stěny provedení věnce a atiku - základní rozměry střechy, dokončenost a úplnost 
konstrukcí, výšku podezdívky.  Dále se kontroluje konstrukce podkladu - povrch nesmí 
být výrazně hrubý, s ostrými hranami a výstupky. Zbaven volných nečistot. Na povrchu 
nesmí být stojící voda, led nebo sníh. Povrch stropní konstrukce by měl vykazovat 
mezní výchylku nejvýše 5 mm na 2 metrové lati. Dovolené odchylky rovnoběžnosti: 
±10 mm (do 4m); ±12 mm (od 4 m do 8 m); ±20 mm (od 8m do 16 m). 
7.1.1.7.) Kontrola způsobilosti dělníků 
Způsob: vizuální 
Četnost: jednorázově 
Stavbyvedoucí či mistr kontrolují u všech pracovníků, zda byli seznámeni s pracovním 
postupem a proškoleni o BOZP na staveništi. O tomto školení je veden záznam v SD 
spolu s podpisy zúčastněných osob. U pracovníků vykonávajících činnost vyžadující 
získání příslušného oprávnění, bude toto oprávnění deklarováno příslušným platným 
průkazem, certifikátem či jiným dokumentem opravňující vykonávat danou činnost. 
Dělníci můžou být podrobeni dechové zkoušce. 
7.1.1.8.) Kontrola technického stavu strojů a nástrojů potřebných k provádění prací 
Způsob: vizuální 
Četnost: jednorázově 
Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují 
technický stav jako je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 
promazáním, různá jiná mechanická poškození nebo také, zda elektrické přístroje 
neprobíjejí apod. U zdvihacích zařízení se kontroluje, zda se nepřetrhlo lano, nejsou 
porušeny montážní části a háky. Mistr kontroluje, zda jsou stroje(nářadí) po skončení 
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práce uloženy na svá místa v suchu a bezpečí. Kontroluje se počet strojů(nářadí) v 
souladu s PD. Dále se kontrolují ochranné pracovní pomůcky - počet, stáří, čistota atd. 
7.1.2.) Mezioperační kontroly 
7.1.2.1.) Kontrola pozednice 
Způsob: vizuální, měřením 
Četnost: průběžná 
Kontroluje se správné vyvrtání otvorů do osazovaných pozednic podle hloubky a 
vzdáleností závitových tyčí. Následná kontrola provedení osazení pozednic a s tím 
spojená rovinnost. Odchylka maximálně 5mm na 2 metrech. Kontroluje se správné 
utažení matek a použitý materiál a následné uřezání přesahu závitových tyčí. 
7.1.2.2.) Kontrola sloupků 
Způsob: vizuální, měřením 
Četnost: průběžná 
Kontroluje se přesnost osazení ocelových sloupků na připojovací plechy patek dle 
projektové dokumentace. Odchylka sloupků musí být maximálně 2mm ve vertikálním 
směru. Svislost se kontroluje pomocí trubicové libely. Vychýlení ocelových vaznic v 
horizontálním směru musí být maximálně 10mm po délce vaznice. 
7.1.2.3.) Kontrola osazení vaznic 
Způsob: vizuální, měřením 
Četnost: průběžná 
Kontroluje se přesnost osazení ocelových vaznic na sloupky dle projektové 
dokumentace. Odchylka vaznic musí být maximálně 2mm ve vertikálním směru. 
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Kontroluje se kvalita, délka a tloušťka použitých koutových svarů. Svary kontrolujeme 
vizuálně a musíme dát pozor, aby nebyly ve svarech trhliny, dutiny, neprůvary a aby se 
neobjevovali vměstky. 
7.1.2.4.) Kontrola provedení krokví a kleštin 
Způsob: vizuální, měřením 
Četnost: každá vazba 
Kontroluje se provedení osedlání krokví na pozednice a vaznice. Průřez osedlání nesmí 
být více jak 1/3 výšky krokví a následné prošroubování správnými šrouby. 
Kontrolujeme správnou osovou vzdálenost mezi krokvemi, která nesmí být větší než 
1200mm. Vzdálenost přesahu za osedláním na pozednici musí být v maximální 
vzdálenosti podle projektové dokumentace.  Dáváme pozor, aby vzdálenosti mezi 
středovými vaznice a vrcholovou vaznicí nebyl vetší než dle výkresové dokumentace. 
Kontrolujeme, aby minimální vzdálenost krokví od komínového tělesa nebyla menší 
než 50mm. Kontrolujeme jestli jsou správně osazeny kleštiny na sloupky a vaznice. 
7.1.2.5.) Kontrola tuhosti krovu 
Způsob: vizuální 
Četnost: průběžně 
Kontroluje se správné dotažení všech spojovacích šroubů. U hřebíkových spojů se 
kontroluje správné zaražení hřebíku do dřeva. Hlava zaraženého hřebíku musí být v 
jedné rovině s rovinou dřeva. Svorníky musí být utaženy, tak aby spojovaný materiál 
spolu lícoval a nedocházelo k prokluzování materiálu. V případě výrazného vysychání 
dřeva se potom dle potřeby dotahují. Spoje všech bednících prvků musí být na sráz 
vedlejších desek a pomocí správných hřebíků se musí přichytit do krokví. 
7.1.2.6.) Kontrola provedení hydroizolace 




Kontroluje se zejména rozvrstvení pásů izolace a jejich následné překrytí, které by mělo 
být dle přesahu 150mm. Odchylka maximálně 50mm.  Kontrolujeme že tmel byl 
nanášen v pruzích o průměru 3-5mm na okraj folie. Zajištění dostatečného přesahu folií 
s ohledem na dilatace. Tloušťka lepidla ve spojích 1-2mm a minimální šířka 25mm. 
Provádění při teplotě +5°C až +50°C (PE folie) 
 
7.1.2.7.) Kontrola laťování 
Způsob: vizuálně, měřením 
Četnost: průběžně 
Kontrolují se osové vzdálenosti mezi kontra-latěmi, které musí odpovídat délce mezi 
krokvemi. Rozteče mezi latěmi musí být do vzdálenosti maximálně 340mm. Kontrola 
přibití, které musí být minimálně ve vzdálenosti 750mm pro dva hřebíky. Kontroluje se 
kvalita provedení, kdy se musí zachovat rovinnost, nesmí nic vyčnívat z roviny bednění. 
Kontrola laťování se provádí pomocí měření, maximální odchylka je 10mm. Kontrola 
rovinnosti se provádí pomocí provázku. Kontroluje se správnost přibití do kontra-latí 
pomocí hřebíků, které nesmí vyčnívat a musí lícovat s rovinou přibití. 
7.1.2.8.) Kontrola klempířských prvků 
Způsob: vizuálně, měřením 
Četnost: průběžně 
Kontrola žlabových háků, přibití min. na dva hřebíky 120 mm a max. 60 mm od sebe. 
Kontroluje se vzdálenost žlabových háků podle projektové dokumentace. Kontrola 
okapního žlabu překrytí musí být minimálně 150mm, správné otvory pro trouby, jejich 
správný průměr, spojení prvků. Musíme kontrolovat správný spád pro odtok vody, který 
musí být minimálně 0,5%. Kontrola oplechování komína se provádí pro obě vrstvy, 
napřed se musí zkontrolovat první vrstva, jestli je lemování spojeno se střechou a druhá 
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vrstva, aby byla spojena s komínem, aby nedocházelo k pronikání vody do konstrukce 
vlivem sedání střešní konstrukce a následným vznikem mezer. Překrytí musí být 
minimálně 150mm. 
7.1.2.9.) Kontrola pokládky střešní krytiny 
Způsob: vizuálně, měřením 
Četnost: průběžně 
Kontroluje se správnost pokládky jednotlivých střešních tašek.Správné kotvení šrouby a 
jejich dotažení krytiny dle výrobce.Kontrolujeme správné uložení hřebenáčů, zejména 
výšku držáků pro hřebenové latě minimálně 2 vruty v každém držáku, jejich 
přišroubování do držáků.  
7.1.3.) Výstupní kontrola 
7.1.3.1.) Kontrola rozměrů a tvaru hotové konstrukce 
Způsob: vizuálně, měřením 
Četnost: jednorázově 
Kontroluje se správnost a celistvost provedení všech klempířských, pokrývačských, 
zámečnických a tesařských prací. 
7.2.) Montáž vazníku 
7.2.1.) Vstupní kontroly 





Popis: Kontroluje se úplnost a rozsah dokumentace podle vyhl. 499/2006Sb. a ČSN EN 
1090-2+A1. Kontroluje se shoda výrobní dokumentace s objednávkou dle PD. 
7.2.1.2.) Kontrola připravenosti staveniště 
Způsob: vizuální, odečty 
Četnost: jednorázová 
Popis: Stavbyvedoucí kontroluje stav staveništní komunikace, odečítá hodnoty z 
měřících zařízení na staveništních přípojkách. Kontroluje stav skladů a skládek, jejich 
umístění a dále kontroluje provozní a sociální objekty. 
7.2.1.3.) Kontrola vstupních materiálů 
Způsob: vizuální, měřením 
Četnost: jednorázová při přejímce 
Popis: Stavbyvedoucí kontroluje druh, rozměry, množství a jakost dodaných dřevěných 
vazníků, ztužidel a dalších materiálů potřebných k provádění procesu a to dle dodacích 
listů, technických listů z výrobny a PD. 
Největší dovolené odchylky asfaltových pásů nesmí být větší než 10mm na 5m délky 
pásu. 
Maximální dovolené odchylky tepelně izolačních desek od  šířky je +1,5% a od délky 
+2%. Pravoúhlost maximálně +5mm na 1m. 
7.2.1.4.) Kontrola uskladnění materiálu 
Způsob: vizuální, měřením 
Četnost: jednorázová při přejímce 
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Stavbyvedoucí kontroluje, že se materiál nesmí v průběhu skladování ani při ukládání 
na skládku znehodnotit, poškodit nebo se nesmí jiným způsobem snížit jeho kvalita a 
jakost. Skládka je určena dle výkresu zařízení staveniště. Skladování materiálů dle 
podmínek výrobce, materiál chráněn před povětrnostními vlivy. Jsou zřízeny 
zamykatelné sklady pro drobný materiál. 
7.2.1.5.) Kontrola klimatických podmínek 
Způsob: vizuální, měřením 
Četnost: v průběhu dne 
Mistr kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, případně před 
započetím prací a provádí záznam každý den do SD.(teplota 4x denně - ráno, v poledne 
a 2x večer) Technologický předpis stanovuje, za jakých podmínek není možné pracovat 
nebo jaká opatření je nutno provést, aby se pokračovat mohlo.  
Za tyto podmínky se považuje:  
- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy  
- čerstvý vítr o rychlosti nad 11 m.s-1  
- dohlednost v místě práce menší než 30 m  
- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C  
Podmínky práce omezující:  
- pokles teploty na hranici 5 °C - je nutné provádět zimní opatření (pro dělníky: častější 
přestávky, teplý čaj...)  
7.2.1.6.) Kontrola připravenosti pracoviště 




Stavbyvedoucí či technický dozor kontroluje rovinnost a čistotu povrchu stropní 
konstrukce. Výšku a správnost provedení nadezdívky. Rovnoběžnost a rovinnost 
povrchu bez výstupků a hran. Nadezdívka i strop musí být zbaveny, nečistot. Na 
povrchu stropní konstrukce nesmí stát voda nebo led. Kontrola provedení a tuhosti ŽB 
věnce v nadezdívce. Dovolené odchylky rovnoběžnosti: +5mm do 4m, + 12mm do 8m a 
+20mm do 16m. Rovinnostní výchylka +5mm na 2m latě.  
7.2.1.7.) Kontrola způsobilosti dělníků 
Způsob: vizuální 
Četnost: jednorázově 
Stavbyvedoucí či mistr kontrolují u všech pracovníků, zda byli seznámeni s pracovním 
postupem a proškoleni o BOZP na staveništi. O tomto školení je veden záznam v SD 
spolu s podpisy zúčastněných osob. U pracovníků vykonávajících činnost vyžadující 
získání příslušného oprávnění, bude toto oprávnění deklarováno příslušným platným 
průkazem, certifikátem či jiným dokumentem opravňující vykonávat danou činnost. 
Dělníci můžou být podrobeni dechové zkoušce. 
7.2.1.8.) Kontrola technického stavu strojů a nástrojů potřebných k provádění prací 
Způsob: vizuální 
Četnost: jednorázově 
Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují 
technický stav jako je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 
promazáním, různá jiná mechanická poškození nebo také, zda elektrické přístroje 
neprobíjejí apod. U zdvihacích zařízení se kontroluje, zda se nepřetrhlo lano, nejsou 
porušeny montážní části a háky. Mistr kontroluje, zda jsou stroje(nářadí) po skončení 
práce uloženy na svá místa v suchu a bezpečí. Kontroluje se počet strojů(nářadí) v 
souladu s PD. Dále se kontrolují ochranné pracovní pomůcky - počet, stáří, čistota atd. 
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7.2.2.) Kontroly mezioperační 
7.2.2.1.) Kontrola uvázání prvků na zvedacím mechanizmu 
Způsob: vizuální 
Četnost: každý prvek 
Popis: Vazač po navázání prvku zkontroluje stabilitu upevnění prvku ve vázacím 
prostředku a to po vyzdvižení prvku do výšky 1m. 
7.2.2.2.) Kontrola osazení a vyrovnání jednotlivých prvků 
Způsob: vizuální, měřením 
Četnost: každý prvek 
Popis: Stavbyvedoucí, mistr a geodet kontrolují správnost a osazení vaznic a střešních 
ztužidel dle projektové a montážní dokumentace. Pro vyrovnání prvku v případě 
nepřesností se použijí ocelové podložky stejného materiálu jako oba spojované prvky. 
7.2.2.3) kontrola dodržení technologického postupu montáže 
Způsob: vizuální 
Četnost: během celého procesu 
Popis: Stavbyvedoucí a mistr kontrolují v průběhu prací dodržování montážního 
postupu dle technologického předpisu. Spoje všech bednících prvků musí být na sráz 
vedlejších desek a pomocí správných hřebíků se musí přichytit do vazníků.  
7.2.3) výstupní kontrola 
7.2.3.1.) Kontrola celé montované konstrukce 




Popis: Stavbyvedoucí, statik, geodet a TDI kontrolují odchylky hotové ocelové 
konstrukce oproti PD. 
Funkční montážní tolerance: 
Výška – celková výška vztažená k základové úrovni Δ= ±10mm 
Výška podlaží – výška ve vztahu k přilehlé úrovni stropu Δ= ±5mm 
Sklon – výška ve vztahu k druhému konci nosníku Δ= ± L /1000 mm, ale IΔI≤ 5mm 
Relativní úrovně – úroveň sousedních nosníků měřené na odpovídajících koncích Δ= ± 
5mm 
7.3.) Střešní plášť 
7.3.1.) Vstupní kontrola 
7.3.1.1.) Kontrola projektové dokumentace 
Způsob: vizuální 
Četnost: jednorázová 
Popis: Kontroluje se úplnost a rozsah dokumentace podle vyhl. 499/2006Sb. 
7.3.1.2.) Kontrola připravenosti staveniště 
Způsob: vizuální, odečty 
Četnost: jednorázová 
Popis: Kontroluje se stav staveništní komunikace, odečítají se hodnoty z měřících 
zařízení na staveništních přípojkách. Kontroluje se stav skladů a skládek, jejich umístění 
a dále se kontrolují provozní a sociální objekty. 
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7.3.1.3.) Kontrola předchozích prací 
Způsob: vizuální 
Četnost: jednorázová 
· Popis: Stavbyvedoucí kontroluje dokončenost vodorovné nosné konstrukce střechy 
z vazníků a plošného bednění . 
7.3.1.4.) Kontrola klimatických podmínek 
Způsob: vizuální, měřením 
Četnost: v průběhu dne 
Mistr kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, případně před 
započetím prací a provádí záznam každý den do SD.(teplota 4x denně - ráno, v poledne 
a 2x večer) Technologický předpis stanovuje, za jakých podmínek není možné pracovat 
nebo jaká opatření je nutno provést, aby se pokračovat mohlo.  
Za tyto podmínky se považuje:  
- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy  
- čerstvý vítr o rychlosti nad 11 m.s-1  
- dohlednost v místě práce menší než 30 m  
- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C  
Podmínky práce omezující:  
- pokles teploty na hranici 5 °C - je nutné provádět zimní opatření (pro dělníky: častější 
přestávky, teplý čaj...)  
7.3.1.5.) Stavební připravenost podkladu 




Popis: Stavbyvedoucí kontroluje stav podkladní konstrukce. Na povrchu nesmí být ostré 
hrany, výstupky, nesmí se na něm vyskytovat stojící voda. Sraz podkladních OSB desek 
musí být úplný, nesmí vznikat mezery, nebo díry. Podklad musí být čistý a pevný. , 
Kontroluje se provedený spád ploché střechy, (3o) pomocí digitální vodováhy se 
sklonoměrem. 
7.3.1.6.) Kontrola materiálu 
Způsob: vizuální 
Četnost: při každé přejímce 
Popis: Stavbyvedoucí kontroluje druh, množství a kvalitu materiálu na základě dodacích 
listů, certifikátů a PD. 
7.3.1.7.) Kontrola způsobu skladování 
Způsob: vizuální 
Četnost: jednorázová 
Popis: Stavbyvedoucí kontroluje dodržování předepsaného skladování jednotlivých 
materiálů na staveništních skládkách na základě TP a technických listů jednotlivých 
materiálů. Skladování všech materiálů je zajištěno v nově budovaném objektu. 
Spojovací materiál je skladován v uzamykatelném staveništním skladu. 
7.3.1.8.) Kontrola montážních a svářecích přístrojů 
Způsob: vizuální 
Četnost: před zahájením prací 
Popis: Mistr provádí kontrolu funkčnosti a stavu montážních a svářecích přístrojů. 
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7.3.2.) Mezioperační kontroly 
7.3.2.1.) Kontrola pokládky parozábrany 
Způsob: vizuální, měřením 
Četnost: průběžná 
Popis: Mistr provádí kontrolu pokládky parozábrany. Kontroluje natření konstrukce 
nátěrem DEKPRIMER, před vlastním prováděním parozábrany. Kontroluje předepsané 
přesahy pásů, směr pokládky a napojení na prostupující konstrukce. Na svislé 
konstrukce se parozábrana vytáhne do výšky minimálně 250mm, tzn. 50mm nad úroveň 
budoucí tepelné izolace. 
7.3.2.2.) Kontrola pokládky tepelné izolace eps 
Způsob: vizuální 
Četnost: průběžná 
Popis: Mistr provádí kontrolu pokládky desek z EPS, kde kontroluje pokládání desek na 
vazbu beze spár. 
7.3.2.3.) Kontrola pokládky separační vrstvy 
Způsob: vizuální 
Četnost: průběžná 
Popis: Mistr provádí kontrolu směru pokládky separační vrstvy, dodržování přesahů a 
napojení na prostupující konstrukce. Kontrola přesahů textilie min. 100mm  po 500mm. 





Popis: Stavbyvedoucí kontroluje směr pokládky pásů hydroizolace, dodržování 
předepsaných přesahů na kontaktu dvou sousedních pásů, způsob kotvení, průběh 
natavování pásů a provedení detailů. 
7.3.3.) Výstupní kontrola 
7.3.3.1.) Kontrola provedení klempířských konstrukcí 
Způsob: vizuální 
Četnost: jednorázová 
Popis: Mistr provádí kontrolu upevnění a dodržení dilatačních spár u klempířských 
konstrukcí. Kontrola okapního žlabu, překrytí musí být minimálně 150mm, správné 
otvory pro trouby, jejich správný průměr, spojení prvků. Musíme kontrolovat správný 
spád pro odtok vody, který musí být minimálně 0,5%. Kontrola těsnosti spoje kolem 
oplechování komína, aby nedocházelo k pronikání vody do konstrukce. Překrytí musí 
být minimálně 150mm. 
7.3.3.2.) Vizuální kontrola spojů 
Způsob: vizuální 
Četnost: jednorázová 
Popis: Stavbyvedoucí s mistrem kontrolují svary hydroizolačních fólií a zaválečkování 
svarů. 
7.3.3.3.) Kontrola spojů jehlou 




Popis: Stavbyvedoucí s TDI kontrolují spojitost a mechanickou pevnost spoje 
hydroizolace pomocí jehly po celé délce svaru. 
7.4.) Seznam použitých zkratek 
PD – Projektová dokumentace 
TDI – Technický dozor investora 
HSV – Hlavní stavbyvedoucí 
PSV – Pomocný stavbyvedoucí (mistr) 
SD – Stavební deník 
TP – Technologický předpis 
G – Geodet 
7.4.) Seznam použitých norem a vyhlášek 
 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 
Novela č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
 
Novela č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě 
 
ČSN 73 2611 výchylky rozměrů a tvar ocelových konstrukcí 
ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro 
hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky 
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8.1.) Obecné informace 
Zaměstnavatel je povinen vyškolit a zaučit zaměstnance k bezpečnému provádění 
příslušných prací. Zaměstnavatel je rovněž povinen seznámit pracovníky s 
technologickými a pracovními postupy prováděných prací. Znalosti pracovníků musí 
být ověřeny. Zaměstnavatel také musí pracovníky vybavit osobními ochrannými 
pracovními prostředky. Povinností zaměstnance je dodržování technologických a 
pracovních postupů, návodů, pravidel a pokynů, s nimiž byl v rámci školení seznámen. 
Rovněž je povinen používat přidělené OOPP jako jsou přilby, reflexní vesty, pracovní 
rukavice a bezpečnostní postroje. Zaměstnanci, kteří neprošli školením nesmějí 
vykonávat žádnou činnosti na pracovišti. 
Při realizaci stavby musí být dodržovány následující předpisy: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, 
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobni 
ochranné prostředky 
- Zákon č. 183/ 2006 Sb., o uzemním plánovaní a stavebním řadu (stavební zákon) 
- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci.A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
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provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
8.2.) Nařízení vlády č. 591/2006 sb. 
Příloha č.1 Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
8.2.1.) Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č.3 části III. Bodu 2. k 
tomuto nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti,a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3.Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami 
,provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
4. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
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stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací 
je dodržuje. 
5. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis. 
6. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud 
je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
7. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. [28]   
Opatření na stavbě: 
Stavba se nachází v uzavřeném areálu investora. Na staveniště bude znemožněn vstup 
všem nepovolaným osobám a to tak, že všechny východy z budov na pozemku 
staveniště budou v průběhu stavebních prací uzavřeny. Na těchto východech budou 
umístěny cedule se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. V oplocení pozemku 
je již nyní zřízena uzamykatelná brána. U vjezdu na staveniště, který je z ulice 
Brněnská, bude umístěn zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám. Staveništní 
komunikace je provedena na stávající asfaltové krytině. 
8.2.2.) Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
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2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. [28]   
Opatření na stavbě: 
Napojení staveniště na elektrickou energii bude provedeno z rozvaděče RIS2, 
umístěného na fasádě objektu B. Návrh rozvaděče je proveden na pokrytí potřeby 
elektrické energie v průběhu výstavby. Staveništní rozvaděč bude umístěn v místě styku 
objektu A a B a bude opatřen hlavním vypínačem. Na tento rozvaděč budou napojeny 
staveništní buňky a rozvod energie k pracovištím. Na tomto rozvaděči musí být 
prováděny měsíční revize. O  umístění staveništního rozvaděče budou všichni 
pracovníci informováni v rámci školení BOZP. 
8.2.3). Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 
c) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
d) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
e) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
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4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 
a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k 
tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo 
životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických 
postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. [28]   
Opatření na stavbě: 
Použití pracovních plošin je navrženo s ohledem na charakter prováděných prací. 
Maximální užitné zatížení pracovní plošiny je stanoveno na 500kg/kus. Plošiny smí být 
používány až po provedení výstupní kontroly a zápisu o převzetí do stavebního deníku. 
V případě nepříznivých povětrnostních vlivů jako je silný déšť, mlha a rychlost větru 
nad 11m/s budou práce přerušeny. Pracovníci budou v rámci školení BOZP seznámeni s 
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postupem a způsobem dorozumívání v případě pracovního úrazu. Rovněž bude 
pracovníkům poskytnuto školení v provádění první pomoci a budou informováni o 
umístění lékárničky. Tato lékárnička bude umístěna v buňce stavbyvedoucího na 
viditelném místě, nejlépe hned za dveřmi buňky. 
Příloha č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
8.2.4.) Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovn ích 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí 
nebo uvolnění. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 
ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není -li v průvodní dokumentaci 
stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním 
dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí 
být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého 
prostoru všemi fyzickými osobami. [28]   
Opatření na stavbě: 
Za bezpečnost při používání strojů ručí vždy jeho obsluha, která musí mít patřičná 
povolení a oprávnění pro používání konkrétního stroje. Za stav stroje ručí firma, která 
stroj vlastní. Potřebná stabilizace auto-jeřábu provede obsluha stroje spolu s dalšími 
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pracovníky a to na ploše určené z výkresu staveniště pomocí podkladních prvků. Auto-
jeřáb je opatřen zvukovým signalizačním zařízením, po zaznění signálu musí všechny 
osoby nacházející se v trase přemisťovaného břemena opustit tento prostor. 
8.2.5.) Stavební výtahy 
Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 
kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. [28]   
Opatření na stavbě: 
Stavbyvedoucí kontroluje stavební výtah po jeho montáži a poté na začátku každého 
pracovního dne. O převzetí výtahu musí být proveden zápis do stavebního deníku. 
Stavební výtah nesmí být přetěžován, maximální nosnost je 500kg (osoby) a 850kg 
(náklad). Při manipulaci s výtahem musí být dodržovány pokyny k obsluze od výrobce. 
8.2.6.) Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní 
polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
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jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. [28]   
Opatření na stavbě: 
Vzhledem k mírně svažitému charakteru pozemku budou všechny stroje po ukončení 
prací zajištěny parkovací brzdou, zaklínovány a umístěny do přepravní polohy. Budou 
zaparkovány při kraji objektu A. Případné závady a poruchy zjištěné během prací se 
zaznamenají do stavebného deníku. Zápis do deníku se provede před zahájením a po 
skončení prací. 
8.2.7.) Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 
jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla musí být 
dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 
fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 
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5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být 
ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po ce lou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. [28]   
Opatření na stavbě: 
Autojeřáb se na stavbu dopraví po vlastní ose, jeho zapatkování se provede v místě 
vyznačené na výkresu staveniště. Za dopravení autojeřábu na místo stavby zodpovídá 
firma, která jeřáb vypůjčila. Jde především o zabezpečení všech zařízení v přepravní 
poloze. Montážní plošiny budou na stavbu dovezeny nákladním automobilem 
uzpůsobeným pro dopravu těchto strojů. Během přepravy se na ložné ploše ani v kabině 
přepravovaného stroje nesmí nacházet žádná osoba. Při sjíždění stavebního stroje z 
dopravního prostředku bude osoba, která strojníka naviguje, neustále v zorném poli 
strojníka a mimo směr sjíždění stroje. Ostatní osoby se nesmí během nakládání a 
skládání stroje nacházet v prostoru ohroženém sjetím vozidla. 
Příloha č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
8.2.8.) Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 
být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v 
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souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 
odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by 
jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené 
dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje 
hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném 
sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a 
zajištěno proti sklopení. 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 
požadavky zvláštních právních předpisů. 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že 
není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
133 
 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. [29]   
Opatření na stavbě: 
Na staveništi bude zřízena skládka určená po skladování, která bude Vyznačena podle 
výkresu staveniště. Na skládce se bude skladovat kusový materiál pravidelných tvarů od 
výšky 1,8m. Skladování prvků nepravidelných tvarů bude na venkovní skládce 
materiálu do maximální výšky 1,5m. Jednotlivé prvky prokládáme dřevěnými hranoly 
100x100mm. Ulička mezi jednotlivými figurami musí být široká minimálně 0,75m a 
vzdálenost mezi čely figur musí být minimálně 1,2m. Skladování spojovacího materiálu 
bude zajištěno ve skladovacích buňkách v regálech. Desky tepelné izolace, palety 
s taškami, dřevěné prvky a materiál v rolích Budou skladovány na venkovní skládce na 
paletách, zajištěné proti povětrnostním vlivům (zakrytí plachtou, skladování ve spádz). 
Deskový materiál na paletách se smí skladovat do výšky maximálně 2m. Pytle s 
cementovou směsí se skladují do výšky maximálně 1,5m. Uličky mezi jednotlivými 
paletami musí být minimálně 0,75m. Drobný materiál a nářadí bude skladováno v 
uzamykatelné staveništní buňce. 
8.2.9.) Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních 
prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních 
prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v 
příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky 
a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
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3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno 
tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže. 
7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo 
závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu, jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem. 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je 
zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá 
nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud 
není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny 
nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od 
závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
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12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. 
Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných  dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 
větru. 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. [29]   
Opatření na stavbě: 
Montáž jednotlivých prvků dřevěno-ocelové konstrukce se bude provádět dle 
technologického předpisu. Prvky budou na zvedací mechanismus přivázany 
atestovanými popruhy a k úplnému zvednutí prvku dojde až po zkušebním zvednutí 
prvku 1m nad místo uložení. Vazači musí mít potřebný vazačský doklad. Obsluha auto-
jeřábu musí mít rovněž platný strojní průkaz. Manipulace se zavěšeným břemenem nad 
hlavami všech pracovníků je zakázána. Montážníci na montážních plošinách budou 
proti pádu z výšky chráněni 1,1m vysokým zábradlím samotné plošiny. K uvolnění 
prvku ze závěsu dojde až po kompletní montáži prvku. Před montáží navazujících prvků 
se provede kontrola dle KZP. Veškeré montážnické práce budou ukončeny při 
nepříznivých povětrnostních podmínkách jako je déšť, mlha a silný vítr.  
8.2.10.) Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
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1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných 
nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených 
zvláštním právním předpisem 
2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 
stanoveného podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování 
elektrickým obloukemna přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně 
fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 
způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto 
prostředky být chráněny proti propálení. 
4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící 
natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti 
menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce. 
5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu. 
6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 
způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním živic 
neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s 
návodem na používání příslušného zařízení. [29]   
Opatření na stavbě: 
Práce spojené s natavováním izolačních materiálů budou provádět pouze k tomu 
proškolené osoby. Během prací na střeše bude použito ochranné sedání, které zabezpečí 





8.3.) Nařízení vlády č. 362/2005 sb. 
Příloha č.1 k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
8.3.1.). Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 
k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 
dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti 
pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci. 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) 
o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 
místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
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ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. [30] 
Opatření na stavbě: 
Montážníci budou pracovat ve výškách z montážní plošiny, která je opatřena zábradlím 
výšky 1,1m. 
8.3.2.)  Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti 
pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci 
prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že 
je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od 
volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, 
nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 
vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v 




4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. 
Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí 
vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst 
kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení 
osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 
dostatečně odolné. 
9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 
zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. [30] 
Opatření na stavbě: 
Během provádění střešního pláště bude postupováno dle technologického předpisu, kde 
je stanoven postup a místa upevňování karabiny připevněné na postroji pracovníka který 
provádí střešní plášť. 
8.3.3) Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 
jak během práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv, 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. [30] 
Opatření na stavbě: 
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Zajištění proti pádu předmětů a materiálu bude provedeno školením pracovníků o tomto 
tématu. 
8.3.4.) Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce, 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. [30] 
Opatření na stavbě: 
Montážní plošiny jsou opatřeny zábradlím ve výšce 1,1m které brání pádu věcí do 
prostoru pod místem práce. 
8.3.5.) Práce na střeše 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a 
jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce 
nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. [30] 
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Opatření na stavbě: 
Během prací na střeše bude použito ochranné sedání, které zabezpečí pracovníky proti 
pádu z výšky. Proti pádu zaměstnanců do světlíků a jiných technologických otvorů před 
jejich osazením slouží OOPP proti pádu, které jsou zabudovány v nosné konstrukci 
střechy. 
8.4.) Výpis rizik 
8.4.1.) Všechny činnosti 
Vniknutí třetích osob a možnost jejich úrazu 
Opatření: 
-oplocení a uzamčení vstupů do prostoru staveniště, informační tabule 
Nemožnost rychlého vypnutí el. proudu v případě nebezpečí 
Opatření: 
-Vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění snadné a bezpečné obsluhy a ovládání 
-Informování všech zaměstnanců stavby o umístění hlavního el. rozvaděče avypínače 
pro celou stavbu 
-Udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům; prostoru před el. rozvaděči a 
ochrana el. rozvaděčů (před mechanickým poškozením) 
-Vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení prac. doby (požární nebezpečí) a 
dodržování provozních podmínek nepřetržitě provozovaným topidlům a zdrojům el. 
Vytápění 
Propíchnutí, pořezání chodidla např. hřebíky a jinými ostrohrannými částmi, pořezání 




-Včasné odstraňování vybouraných částí s ostrými hranami, používání OOOP (pracovní 
obuv s pevnou podrážkou) 
Pád, vyklouznutí nářadí(i části) nebo stavebního materiálu: volně loženého, z ruky nebo 
vysmeknutí z rukou 
Opatření: 
-Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí 
apod.) 
-Soustředěnost při práci praxe, zručnost, zácvik 
-Dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného nežádoucího pohybu břemene a pod 
břemenem 
-Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí a ochrannou přilbu, rukavice dle nářadí 
-Kontrola stavu břemene, příp. zabezpečení poškozeného břemene před ruční 
manipulací 
-U strojů s krytem zapínat pouze v zavřené poloze krytu 
-Bezpečné skladování materiálu: mimo okraj, zajištěno proti pádu a sklouznutí 
-Zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů 
-Vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení práce 
nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách 
-Zajištění volných okrajů pomocných podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaze, popř. 
obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu 
Zranění u nevhodné manipulace s materiálem 
Opatření: 
-Správné a pevné uchopení (manipulace) materiálu 
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-Používání vhodných manipulačních pomůcek (kleští, svěrek, kolenní chránič apod.) a 
postupů 
-Používání OOPP (rukavice) 
-Nepřetěžování pracovníků, dodržování hmotnostního limitu 
-Dodržování zásad bezpečného a zdraví neohrožujícího způsobu manipulace, pokud 
možno v poloze bez ohnutých zad 
-Břemeno držet blízko těla, zvedání neprovádět trhavými pohyby 
-Určit přestávky ve fyziologicky náročných a nevhodných polohách 
Pád, pád do hloubky, naražení, zachycení různých částí těla po pádu v prostorách 
staveniště 
Opatření: 
-Opatření volných okrajů výkopů, schodišť, ramp, přechodových lávek, a můstků 
zábradlím příp. nápadnou překážkou 
-Zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod.(rozměr>25 cm) - únosný, zakrytý 
poklop nebo zábradlí 
-Používání OOPP (pracovní obuv s protiskluznou úpravou) 
-Zvýšená opatrnost a soustředěnost zejména v zimě a za deště 
-Bezpečný stav povrchu podlah uvnitř stavěných objektů, zejména vstupů do objektů 
-Vedení pohyblivých přívodu a el. kabelů mimo komunikace 
-Udržování průchozích a volných komun., čištění a úklid podlah, porůzných ploch a 
komunikací. 
-Včasné odstraňování komunikačních překážek 
-Zajištění dostatečného el..osvětlení v noci, za snížené viditelnosti, bez denního osvětl. 
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-Odstranění komunikačních překážek o které lze zakopnout 
Propadnutí nebezpečnými otvory - mezerami v podlahách a stěnách 
Opatření: 
-Mezera  nesmí být větší než 25 cm 
-Otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce 
Úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem při běžné činnosti 
Opatření: 
-Vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. 
zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím 
-Zabránění neodborných zásahů do el.instalace 
-Udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné 
revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky a odstraňování 
závad) 
-Nepřibližovat se k el. zařízení, nevyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz 
resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení 
-Vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení pracovní doby (požární nebezpečí) a 
dodržování provozních podmínek nepřetržitě provozovaným topidlům a zdrojům el. 
Vytápění 
8.4.2.) Montáž konstrukce 
Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce 
Opatření: 
-Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků 
-Zajištěni proti propadnutí 
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-Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a 
jiných otvorů, použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu 
Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší 
hmotnosti, pád a zasažení osob 
Opatření: 
-Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných 
předmětů) 
-Postupovat podle projektu 
Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení břemenem 
Opatření: 
-Zavěšováním břemen na nosný orgán auto-jeřábu a jinými vazačskými pracemi 
pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací 
-Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k 
uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene 
-Nezávadné vázací prostředky 
-Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného 
břemene a jeho částí 
-Správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět citlivě, 
pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu 
-Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině výložníku 
auto-jeřábu 
-Zachovávání dostatečného odstupu od břemene manipulovaného auto-jeřábem, 
používat vodících lan 
8.4.3.) Montáž střešních prvků – klempíři, montáž oken a dveří - truhláři 
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Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s 
rukou 
Opatření: 
-Praxe, zručnost, zácvik 
-Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí 
-Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky 
-Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí 
-Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí 
8.4.4.) Pokládka tepelná izolace 
Uvolnění a pád desek tepelné izolace 
Opatření: 
-Správné kotvení izolačních desek na plochách 
-Dodržet způsob kotvení dle návrhu projektanta nebo výrobce zateplovacího systému 
pro konkrétní stavbu 
-Dodržet zásady osazování hmoždinek Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od 
okrajů stěny, podhledu, nebo dilatační spáry je 100 mm 
-Opatrnost při manipulaci s izolantem Izolant neukládat volně na lešení, u silného větru 
odstranit z lešení 
8.4.5.) Provádění venkovního opláštění 




-Použití míchadla jen pro účely, pro něž je návodem určeno (pro míchání těstovitých a 
kašovitých materiálů a směsí apod.) 
-Použití pro otáčení ve smyslu hodinových ručiček 
-Správné a pevné upevnění metly na vřeteno a řádné dotažení 
-Funkční elektronicky řízený plynulý rozběh míchadla bez zpětného rázu 
-Správná předvolba počtu otáček dle druhu míchané hmoty 
-Rychlosti nepřepínat za chodu nářadí při plném zatížení 
-Funkční elektronická ochrana při přetížení 
-Zabezpečit nádobu s míchanou hmotou proti pohybu na podlaze 
-Používat jen nástroje (metly) do předepsaného průměru 
-Vzniká-li při práci s míchadlem ohrožení odstřikující míchanou hmotou je nutno 
používat OOPP adekvátní k ochraně očí, případně i obličeje 
8.5.) Použitá literatura a vyhlášky 
[28]  Nařízení vlády č591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi Příloha č.1 
 [29]  Nařízení vlády č591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi Příloha č.3  
[30] Nařízení vlády č. 362/2005 sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 







V bakalářské práci  jsem řešil technologickou etapu zastřešení administrativní budovy 
pivovaru Černá hora. Vypracoval jsem technologické postupy pro dvě varianty 
zastřešení, jednu podle vypůjčené projektové dokumentace na krov z dřevěno – 
ocelových prvků a druhou na plochou střechu tvořenou vazníky. 
Nastudování provádění obou typů zastřešení mi přineslo mnoho nových informací do 
života, zejména řešení konstrukčních spojů ocel-dřevo u konstrukce krovu a i řešení 
jednotlivých vrstev ploché střechy. 
I když jsem řešil pouze jednu technologickou etapu, uvědomil jsem si její úzkou 
návaznost na etapy další, komplikovanosti, které nás během výstavby provádí a náročné 
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Novela č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
 
ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě 
 
ČSN 73 2611 výchylky rozměrů a tvar ocelových konstrukcí 
ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro 
hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky 
 
ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - Definice a 
charakteristiky 
 
ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení 
 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
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BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků 
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